



รายงานผลการดำเนินงาน

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



โดย
สำนักงานกิจการยุติธรรม

คำนำ

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีแผนการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ๒๐ โครงการ (สภานายความขอจัดสรรผ่าน สป.ยธ.) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท เพื่อให้การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ในการนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมข้อมูลจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผ่านระบบ BB EVMIS ระบบ GFMS และแบบฟอร์มการติดตามของสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

<u>เรื่อง</u>	<u>หน้า</u>
➤ บทสรุปผู้บริหาร	๔
➤ ข้อมูลเบื้องต้น	๖
➤ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๑
➤ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๙
➤ ผลการเบิกจ่ายโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง	๒๔
➤ ผลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๘
➤ ผลการประเมินตามตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๔
➤ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามหน่วยงานและรายละเอียดการดำเนินโครงการ	๔๕
➤ ผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ	๙๓
➤ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๑๐๐
➤ ภาคผนวก	๑๐๒

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดแผนการติดตามประเมินผลโครงการของหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ๒๐ โครงการ (สภานายขอจัดสรรผ่าน สป.ยธ.) วงเงิน งบประมาณ ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท เป็น ๕ รูปแบบ ได้แก่ ๑. การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านทาง ระบบ BB EvMIS ของสำนักงบประมาณ ๒. การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแบบรายงาน IB ๑ – ๒ ของ สกธ. ๓. การติดตามโครงการสำคัญของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเกิน ๕๐ ล้านบาท ๔. การจัด ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานรายไตรมาส และ ๕. การประเมิน ผลสำเร็จ ตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายของแผนบูรณาการฯ โดยจ้างคณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ครั้ง (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง) ดังนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่อังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

ในการนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๗.๗๘๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๓ ของทั้งแผนงานบูรณาการฯ งบประมาณ จำนวน ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รวมยอด PO) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๙.๔๙๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๔ ของทั้งแผนงานบูรณาการฯ งบประมาณจำนวน ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท

๓. หน่วยงานที่ขอเงินเหลือปี มีจำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๑.๗๑๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๑ ของทั้งแผนงาน บูรณาการฯ งบประมาณจำนวน ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท

(ที่มา : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง และแบบรายงาน IB ปรากฏ ดังนี้

๔.๑. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่

๔.๑.๑ กรมการปกครอง เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๖

๔.๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๗

๔.๑.๓ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๑

๔.๑.๔ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๔.๑.๕ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๔.๑.๖ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔

๔.๑.๗ สำนักงานอัยการสูงสุด เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๔.๒. หน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และมีการกันเงินเหลือปี จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่

๔.๒.๑ กรมคุมประพฤติ เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๘ และกันเงินเหลือปี ๑.๓๑๓๓ ลบ

๔.๒.๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๔ และกันเงินเหลือปี ๕.๔๗๖๐ ลบ.

๔.๒.๓ กรมบังคับคดี เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๑ และกันเงินเหลือปี ๐.๘๔๐๐ ลบ.

๔.๒.๔ กรมราชทัณฑ์ เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ และกันเงินเหลือปี ๒.๒๒๕๐ ลบ.

๔.๒.๕ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐ และกันเงินเหลือปี ๒.๑๑๕๐ ลบ.

๔.๒.๖ สำนักงานกิจการยุติธรรม เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๔ และกันเงินเหลือปี ๐.๘๖๐๐ ลบ.

๔.๒.๗ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๐ และกันเงินเหลือปี ๐.๘๖๐๐ ลบ.

๔.๒.๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑.๙๒ และกันเงินเหลือปี ๕๖๗.๓๓๗๘ ลบ.

๕. ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทลงทุน/งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น/งบอุดหนุนที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๑๒ โครงการ ๑๒ หน่วยงาน จำนวน ๘๑๒.๔๙๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๔ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท ทั้งนี้มีโครงการย่อยที่ต้องลงนามในสัญญาจ้าง จำนวนทั้งหมด ๒๗ โครงการย่อย และทุกโครงการย่อยลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว



ข้อมูลเบื้องต้น

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

❖ ความเป็นมา

๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ แผนงานบูรณาการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลและเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นแผนงานบูรณาการฯ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลัก

๒. เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๖๙/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๖ คณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะที่ ๖.๑ รับผิดชอบดูแล ๒ แผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (เจ้าภาพหลัก: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) และแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (เจ้าภาพหลัก : สำนักงานกิจการยุติธรรม) มีนายวิชณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ

๓. ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะที่ ๖.๔ มีผลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ดำเนินการตามขั้นตอนของปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรายละเอียดของแผนงานบูรณาการฯ ดังนี้

❖ **กรอบการบูรณาการ สอดคล้องกับ**

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย)
๓. ยุทธศาสตร์การจตุรกรรณบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ : การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม)
๔. นโยบายสำคัญของรัฐบาล (การลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม)
๕. ข้อเสนอแนะจากการชี้แจงงบประมาณของแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. ประเด็นขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

❖ **วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรม โดยปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก พัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล พัฒนากลไกการเตือนภัยและป้องกันอันตรายจากสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

❖ **ขอบเขตภารกิจ**

๑. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชน
๒. พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

❖ **แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ได้แก่

๑. พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการยุติธรรมทางเลือก
๓. ส่งเสริมการป้องกันการกระทำความผิดและป้องกันอาชญากรรม
๔. พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมให้กับประชาชน

❖ ผลสัมฤทธิ์

๑. ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม
๒. ลดปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล โดยนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการยุติข้อพิพาทหรือความขัดแย้งของประชาชน

❖ เป้าหมาย

พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

❖ ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐
๒. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ ๘๕

❖ หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ๒ กระทรวง ๑๒ หน่วยงาน

๒ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

๑ หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ประกอบด้วย

๑. กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

๒. กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/ กรมคุมประพฤติ/ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ/ กรมบังคับคดี/ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/ กรมราชทัณฑ์/ กรมสอบสวนคดีพิเศษ/ สำนักงานกิจการยุติธรรม/ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์/ สถาบันอนุญาโตตุลาการ/ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

๓. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๔. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

กรอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการจัดการภาครัฐ

แผนฯ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าหมายแผนฯ ๑๒

เป้าหมายที่ ๔ ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้ได้กระทำความผิด

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนฯ

๔.๑ จำนวนคดีที่รัฐดำเนินคดีกับผู้ได้กระทำความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง

แนวทาง
การดำเนินงานตาม
แผนฯ ๑๒

แนวทาง : ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

๑. ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย

๒. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ

๑.๑ ปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับการออกกฎหมาย
สภาพการณ์

๑.๒ นำเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบของ
ผลกระทบของ (RIA) มาใช้

๑.๓ เพิ่มศักยภาพหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมาย
ให้ทำงานได้รวดเร็ว

๑.๔ พัฒนา/จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนา/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ RIA

๒.๑ ปฏิรูปองค์กร
ในกระบวนการยุติธรรม
ให้อำนวยความสะดวก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

๒.๒ พัฒนาระบบ
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรม
ด้วยตัวชี้วัดคุณภาพ
กระบวนการยุติธรรม
ทั้งระบบ

๒.๓ เร่งรัดการ
ดำเนินคดี
ในกระบวนการ
ยุติธรรม
และนำมาตรการ
ลงโทษ
ระบอบกลางมาใช้

๒.๔ ส่งเสริม
กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก
และช่วยเหลือ
ประชาชน
ให้เข้าถึงความ
เป็นธรรม

๒.๕ พัฒนากลไก
การส่งเสริมความรู้
ทางกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
ให้ประชาชน

๒.๖ พัฒนาระบบการ
บังคับใช้
กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
และฐานข้อมูล
กระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการจัดการภาครัฐ
๖.๒ การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ผลสัมฤทธิ์/Impact

๑. ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วเสมอภาค และเป็นธรรม
๒. ลดปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล โดยนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการยุติข้อพิพาทหรือความขัดแย้งของประชาชน

เป้าหมายแผนบูรณาการ

พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนบูรณาการ

ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ ๘๕

แนวทาง
แผนบูรณาการ

พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐาน
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก

ส่งเสริมการป้องกันการกระทำ
ความผิดและการป้องกัน
อาชญากรรม

พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานใน
กระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชน

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทาง


กฎหมายและ/หรือมาตรฐาน
ด้านกระบวนการยุติธรรมได้รับการพัฒนา
และปรับปรุง จำนวน ๕ เรื่อง

ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้
และความเข้าใจพื้นฐาน ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

มีการดำเนินงานสอดคล้องตาม
กรอบแนวทางการป้องกัน
อาชญากรรม ๖ ด้าน

หน่วยงานของรัฐมีระบบ/บริการในกระบวนการยุติธรรมที่ได้
มาตรฐาน/ลดขั้นตอน/เชื่อมโยงกัน
จำนวนรวม ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระบบ/บริการ

จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ๒๐ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท



**งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

❖ ผลการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามแนวทางการดำเนินงาน
จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ๒๐ โครงการ

ตาราง ผลการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามแนวทางการดำเนินงาน

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	จำนวน หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)
๑	พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายรวมทั้ง สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานในการ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	๕	๕	๙๗.๙๖๘๖
๒	ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก	๕	๕	๘๒.๕๘๕๗
๓	ส่งเสริมการป้องกันการกระทำความผิดและ ป้องกันอาชญากรรม	๔	๕	๗๔๗.๘๙๖๕
๔	พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน	๘	๑๐	๑๗๐.๓๖๘๘
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑,๐๙๘.๘๑๙๖

❖ ผลการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามแนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงานที่ ๑ : พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและ
ความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ตาราง หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแนวทางการดำเนินงานที่ ๑

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๑	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	๓.๔๔๘๘
๒	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	๓.๓๐๑๙
๓	กรมบังคับคดี	๒.๕๘๙๖
๔	สำนักงานกิจการยุติธรรม	๙.๕๔๗๒
๕	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	๗๙.๐๘๑๑
รวมทั้งสิ้น		๙๗.๙๖๘๖

แนวทางการดำเนินงานที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ตาราง หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแนวทางการดำเนินงานที่ ๒

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๑	กรมการปกครอง	๓.๘๙๗๕
๒	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	๔๘.๘๘๗๒
๓	กรมบังคับคดี	๒๕.๕๙๖๒
๔	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	๑.๓๐๐๐
๕	สถาบันอณูญาโตตุลาการ	๒.๙๐๔๘
รวมทั้งสิ้น		๘๒.๕๘๕๗

แนวทางการดำเนินงานที่ ๓ : ส่งเสริมการป้องกันการกระทำความผิดและป้องกันอาชญากรรม ๖ ด้าน

ตาราง หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแนวทางการดำเนินงานที่ ๓

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๑	กรมคุมประพฤติ	๕๗.๘๘๗๕
๒	สำนักงานกิจการยุติธรรม	๕.๓๐๒๕
๓	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	๑๐๖.๐๙๖๗
๔	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๕๗๘.๕๐๙๘
รวมทั้งสิ้น		๗๔๗.๘๙๖๕

แนวทางการดำเนินงานที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ตาราง หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแนวทางการดำเนินงานที่ ๔

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๑	กรมการปกครอง	๒๙.๐๑๐๐
๒	กรมคุมประพฤติ	๑๓.๕๗๐๗
๓	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	๗.๙๓๕๒
๔	กรมราชทัณฑ์	๔๕.๐๖๒๔
๕	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	๓๕.๒๐๐๓
๖	สำนักงานกิจการยุติธรรม	๓๑.๔๙๐๐
๗	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	๖.๔๒๕๒
๘	สำนักงานอัยการสูงสุด	๑.๖๗๕๐
รวมทั้งสิ้น		๑๗๐.๓๖๘๘

❖ ผลการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามหน่วยงาน

ตาราง ผลการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	รวมทั้งสิ้น
			๑,๐๙๘.๘๑๙๖
	กระทรวงมหาดไทย		๓๒.๙๐๗๕
๑	กรมการปกครอง	๓๒.๙๐๗๕	
	กระทรวงยุติธรรม		๔๗๙.๓๐๒๑
๒	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	๕๒.๓๓๖๐	
๓	กรมคุมประพฤติ	๗๑.๕๕๘๒	
๔	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	๑๑.๒๓๗๑	
๕	กรมบังคับคดี	๒๘.๑๘๕๘	
๖	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	๑.๓๐๐๐	
๗	กรมราชทัณฑ์	๔๕.๐๖๒๔	
๘	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	๓๕.๒๐๐๓	
๙	สำนักงานกิจการยุติธรรม	๔๖.๓๓๙๗	
๑๐	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	๑๐๖.๐๙๖๗	
๑๑	สถาบันอนุญาโตตุลาการ	๒.๙๐๔๘	
๑๒	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	๗๙.๐๘๑๑	
	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง		๕๘๔.๙๓๕๐
๑๓	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๕๗๘.๕๐๙๘	
๑๔	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	๖.๔๒๕๒	
	หน่วยงานอิสระของรัฐ		๑.๖๗๕๐
๑๕	สำนักงานอัยการสูงสุด	๑.๖๗๕๐	
รวมทั้งสิ้น			๑,๐๙๘.๘๑๙๖

❖ ผลการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามหน่วยงาน

(โครงการ/ กิจกรรม/ โครงการย่อย)

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๕ หน่วยงาน ๒๐ โครงการ (สภานายขอจัดสรรผ่าน สป.ยธ.)
วงเงินงบประมาณ ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท ดังนี้

ตาราง ผลการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามหน่วยงาน

(โครงการ/ กิจกรรม/ โครงการย่อย)

หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		
	โครงการ	กิจกรรม	โครงการย่อย
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๙๘.๘๑๙๖		
กระทรวงมหาดไทย	๓๒.๙๐๗๕		
๑. กรมการปกครอง	๓๒.๙๐๗๕		
(๑) โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	๓๒.๙๐๗๕		
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา		๓.๘๙๗๕	
กิจกรรมที่ ๒ สร้างระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน		๒๙.๐๑๐๐	
กระทรวงยุติธรรม	๔๗๙.๓๐๒๑		
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	๕๒.๓๓๖๐		
(๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน	๔๘.๘๘๗๒		
กิจกรรม การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน		๔๘.๘๘๗๒	
(๒) โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน	๓.๔๔๘๘		
กิจกรรม ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน		๓.๔๔๘๘	
๒. กรมคุมประพฤติ	๗๑.๕๕๘๒		
(๑) โครงการคืนคนดีสู่สังคม	๕๑.๔๙๕๐		
กิจกรรม สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ		๕๑.๔๙๕๐	
(๒) โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน	๑๘.๓๕๕๕		
กิจกรรมที่ ๑ การป้องกันสังคมให้ปลอดอาชญากรรม		๑.๘๔๙๐	
โครงการย่อย พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบล			๑.๘๔๙๐
กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมบ้านกึ่งวิถี		๔.๖๔๓๕	
กิจกรรมที่ ๓ การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด		๑๑.๘๖๓๐	
(๓) โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล	๑.๗๐๗๗		
กิจกรรม พัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล		๑.๗๐๗๗	
โครงการย่อย การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน Smart devices			๑.๗๐๗๗

หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		
	โครงการ	กิจกรรม	โครงการย่อย
ของกรมคุมประพฤติ			
๓. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	๑๑.๒๓๗๑		
(๑) โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตราการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	๑๑.๒๓๗๑		
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		๗.๙๓๕๒	
โครงการย่อย บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการขอรับการสนับสนุนในการช่วยเหลือเยียวยาระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ			๗.๙๓๕๒
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ มาตราการ กลไก และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		๓.๓๐๑๙	
โครงการย่อยที่ ๑ การรื้อฟื้นคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม			๒.๐๒๔๐
โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบล่ามในกระบวนการยุติธรรม			๐.๗๓๓๗
โครงการย่อยที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในด้านการคุ้มครองพยานในคดีความข่มขืนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๖			๐.๕๕๔๒
๔. กรมบังคับคดี	๒๘.๑๘๕๘		
(๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดี	๒๕.๕๙๖๒		
กิจกรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเชิงรุก		๒๕.๕๙๖๒	
(๒) โครงการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กระบวนการ และสร้างการรับรู้กระบวนการด้านการบังคับคดี	๒.๕๘๙๖		
กิจกรรม พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กระบวนการ และสร้างการรับรู้กระบวนการด้านการบังคับคดี		๒.๕๘๙๖	
๕. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	๑.๓๐๐๐		
(๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก	๑.๓๐๐๐		
กิจกรรม สร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา		๑.๓๐๐๐	
๖. กรมราชทัณฑ์	๔๕.๐๖๒๔		
(๑) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม	๔๕.๐๖๒๔		
กิจกรรม พัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม		๔๕.๐๖๒๔	
๗. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	๓๕.๒๐๐๓		
(๑) โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการป้องกันอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่สมัยใหม่	๓๔.๗๗๙๗		
กิจกรรม บูรณาการเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ		๓๔.๗๗๙๗	
(๒) โครงการระงับป้องกันภัยทางไซเบอร์ตามแนวทางพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ	๐.๔๒๐๖		

หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		
	โครงการ	กิจกรรม	โครงการย่อย
ผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐			
กิจกรรม การพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การป้องกันภัยทางไซเบอร์		๐.๔๒๐๖	
๘. สำนักงานกิจการยุติธรรม	๔๖.๓๓๙๗		
(๑) โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	๔๖.๓๓๙๗		
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบการประเมินกฎหมายและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย		๙.๕๔๗๒	
โครงการย่อยที่ ๑ ขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ปี ๒			๕.๗๐๕๐
โครงการย่อยที่ ๒ ประเมินผลกระทบการบังคับใช้กฎหมายและติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย			๒.๐๐๐๐
โครงการย่อยที่ ๓ การขับเคลื่อนเป้าหมายการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด			๑.๘๔๒๒
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรม		๕.๓๐๒๕	
โครงการย่อยที่ ๑ การขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน			๓.๔๘๒๕
โครงการย่อยที่ ๒ ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม			๑.๘๒๐๐
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานยุติธรรม		๓๑.๔๙๐๐	
โครงการย่อยที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม			๒๗.๓๘๐๕
โครงการย่อยที่ ๒ การจัดทำระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ			๒.๑๐๙๕
โครงการย่อยที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ			๒.๐๐๐๐
๙. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	๑๐๖.๐๙๖๗		
(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ	๑๐๖.๐๙๖๗		
กิจกรรม การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์		๑๐๖.๐๙๖๗	
โครงการย่อยที่ ๑ - ๒ การตรวจสอบสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม			๒๗.๑๓๐๐
โครงการย่อยที่ ๓ การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม			๔.๐๗๒๕
โครงการย่อยที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามฯ			๑.๗๙๔๒
โครงการย่อยที่ ๕ การเพิ่มศักยภาพการตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลอาวุธปืน และลูกกระสุนปืน			๗๓.๑๐๐๐
๑๐. สถาบันอนุญาโตตุลาการ	๒.๙๐๔๘		
(๑) โครงการการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก	๒.๙๐๔๘		
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการ		๐.๙๗๐๐	

หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		
	โครงการ	กิจกรรม	โครงการย่อย
ยุติธรรมทางเลือก (THAC Mobile Application)			
กิจกรรมที่ ๒ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก		๑.๒๓๓๘	
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการระงับข้อพิพาทในเรื่องการจัดการความขัดแย้งอย่างง่าย		๐.๗๐๑๐	
๑๑. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	๗๙.๐๘๑๑		
(๑) โครงการส่งเสริมบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกด้านการเสริมสร้างหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	๗๙.๐๘๑๑		
กิจกรรม การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลักมาตรฐานสากล		๗๙.๐๘๑๑	
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	๕๘๔.๙๓๕๐		
๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๕๗๘.๕๐๙๘		
(๑) โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	๕๗๘.๕๐๙๘		
กิจกรรม การพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม		๕๗๘.๕๐๙๘	
โครงการย่อยที่ ๑ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาชญากรรมและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค			๒๖๓.๘๐๐๐
โครงการย่อยที่ ๒ - ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐาน เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวก			๓๑๔.๗๐๙๘
๒. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	๖.๔๒๕๒		
(๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๖.๔๒๕๒		
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานด้านการป้องกัน		๖.๔๒๕๒	
โครงการย่อย บูรณาการฐานข้อมูลป้องกันและปราบปรามการทุจริต			๖.๔๒๕๒
หน่วยงานอิสระของรัฐ	๑.๖๗๕๐		
๑. สำนักงานอัยการสูงสุด	๑.๖๗๕๐		
(๑) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมในบริบทของสำนักงานอัยการสูงสุด	๑.๖๗๕๐		
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		๑.๖๗๕๐	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้ติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ของหน่วยงานภายใต้แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปผลได้ดังนี้


๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๗.๗๘๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๓ ของทั้งแผนงานบูรณาการฯ งบประมาณจำนวน ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รวมยอด PO) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๙.๔๙๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๔ ของทั้งแผนงานบูรณาการฯ งบประมาณจำนวน ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท

๓. หน่วยงานที่ขอเงินเหลือในปี มีจำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๑.๗๑๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๑ ของทั้งแผนงานบูรณาการฯ งบประมาณจำนวน ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท

(ที่มา : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

กราฟ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒



ตาราง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลการเบิกจ่ายรวม PO (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)		คงเหลือ (ทั้งแผน)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)			จำนวนเงิน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)	
๑.กรมการปกครอง	๓๒.๙๐๗๕	๓๒.๖๒๙๖	๙๙.๑๖	๐.๒๗๗๙	๐.๐๐๐๐	๓๒.๖๒๙๖	๙๙.๑๖	๐.๒๗๗๙
๒.สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม	๕๒.๓๓๖๐	๕๑.๙๐๐๕	๙๙.๑๗	๐.๔๓๕๕	๐.๐๐๐๐	๕๑.๙๐๐๕	๙๙.๑๗	๐.๔๓๕๕
๓.กรมคุมประพฤติ	๗๑.๕๕๘๒	๕๖.๖๖๓๐	๗๙.๑๘	๑๔.๘๙๕๒	๑.๓๑๓๓	๕๗.๙๗๖๓	๘๑.๐๒	๑๓.๕๘๑๙
๔.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	๑๑.๒๓๗๑	๕.๓๐๘๐	๔๗.๒๔	๕.๙๒๙๑	๕.๔๗๖๐	๑๐.๗๘๔๐	๙๕.๙๗	๐.๔๕๓๑
๕.กรมบังคับคดี	๒๘.๑๘๕๘	๒๗.๓๑๓๙	๙๖.๙๑	๐.๘๗๑๙	๐.๘๔๐๐	๒๘.๑๕๓๙	๙๙.๘๙	๐.๐๓๑๙
๖.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน	๑.๓๐๐๐	๑.๒๗๕๔	๙๘.๑๑	๐.๐๒๔๖	๐.๐๐๐๐	๑.๒๗๕๔	๙๘.๑๑	๐.๐๒๔๖
๗.กรมราชทัณฑ์	๔๕.๐๖๒๔	๔๒.๒๖๖๘	๙๓.๘๐	๒.๗๙๕๖	๒.๒๒๕๐	๔๔.๔๙๑๘	๙๘.๗๓	๐.๕๗๐๖
๘.กรมสอบสวนคดีพิเศษ	๓๕.๒๐๐๓	๓๒.๕๒๔๙	๙๒.๔๐	๒.๖๗๕๔	๒.๑๑๕๐	๓๔.๖๓๙๙	๙๘.๔๑	๐.๕๖๐๔
๙.สำนักงานกิจการยุติธรรม	๔๖.๓๓๙๗	๔๕.๒๙๐๕	๙๗.๗๔	๑.๐๔๙๒	๐.๘๖๐๐	๔๖.๑๕๐๕	๙๙.๕๙	๐.๑๘๙๒
๑๐.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	๑๐๖.๐๙๖๗	๓๑.๔๐๘๐	๒๙.๖๐	๗๔.๖๘๘๗	๗๑.๕๕๐๐	๑๐๒.๙๕๘๐	๙๗.๐๔	๓.๑๓๘๗
๑๑.สถาบันอัญญาโตตุลาการ	๒.๙๐๔๘	๒.๙๐๔๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๒.๙๐๔๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐
๑๒.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง ประเทศไทย	๗๙.๐๘๑๑	๗๙.๐๘๑๑	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๗๙.๐๘๑๑	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐
๑๓.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๕๗๘.๕๐๙๘	๑๑.๑๒๖๐	๑.๙๒	๕๖๗.๓๘๓๘	๕๖๗.๓๓๗๘	๕๗๘.๔๖๓๘	๙๙.๙๙	๐.๐๔๖๐
๑๔.สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	๖.๔๒๕๒	๖.๔๑๕๒	๙๙.๘๔	๐.๐๑๐๐	๐.๐๐๐๐	๖.๔๑๕๒	๙๙.๘๔	๐.๐๑๐๐
๑๕.สำนักงานอัยการสูงสุด	๑.๖๗๕๐	๑.๖๗๕๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๑.๖๗๕๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๙๘.๘๑๙๖	๔๒๗.๗๘๒๗	๓๘.๙๓	๖๗๑.๐๓๖๙	๖๕๑.๗๑๗๑	๑,๐๗๙.๔๙๙๘	๙๘.๒๔	๑๙.๓๑๙๘

ตาราง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำแนกตามหน่วยงาน (โครงการ)

หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่ายรวม PO (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)		คงเหลือ (ทั้งแผน)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)			จำนวนเงิน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)	
๑. กรม การปกครอง	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินการตามกฎหมายใน หน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อ การปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	๓๒.๙๐๗๕	๓๒.๖๒๙๖	๙๙.๑๖	๐.๒๗๗๙	๐.๐๐๐๐	๓๒.๖๒๙๖	๙๙.๑๖	๐.๒๗๗๙
๒. สำนัก ปลัดกระทรวง ยุติธรรม (๕๒.๓๓๖๐)	โครงการพัฒนาและส่งเสริม ยุติธรรมชุมชนเพื่อการ เข้าถึงความยุติธรรมของ ประชาชน	๔๘.๘๘๗๒	๔๘.๔๕๑๗	๙๙.๑๑	๐.๔๓๕๕	๐.๐๐๐๐	๔๘.๔๕๑๗	๙๙.๑๑	๐.๔๓๕๕
	โครงการปฏิรูปทนายความ อาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของ เด็กและเยาวชน	๓.๔๔๘๘	๓.๔๔๘๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๓.๔๔๘๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐
๓. กรม คุมประพฤติ (๗๑.๕๕๘๒)	โครงการคืนคนดีสู่สังคม	๕๑.๔๙๕๐	๔๘.๓๕๐๘	๙๓.๘๙	๓.๑๔๔๒	๐.๐๗๖๒	๔๘.๔๒๗๐	๙๔.๐๔	๓.๐๖๘๐
	โครงการพัฒนาระบบการ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด ในชุมชน	๑๘.๓๕๕๕	๘.๐๖๔๗	๔๓.๙๔	๑๐.๒๙๐๘	๐.๐๐๐๐	๘.๐๖๔๗	๔๓.๙๔	๑๐.๒๙๐๘
	โครงการพัฒนาระบบงาน คุม ประ พ ฤ ตี เพื่ อ การ ให้บริการแบบดิจิทัล	๑.๗๐๗๗	๐.๒๔๗๕	๑๔.๔๙	๑.๔๖๐๒	๑.๒๓๗๑	๑.๔๘๔๖	๘๖.๙๔	๐.๒๒๓๑
๔. กรม คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริม ความรู้ในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตาม กฎหมาย	๑๑.๒๓๗๑	๕.๓๐๘๐	๔๗.๒๔	๕.๙๒๙๑	๕.๔๗๖๐	๑๐.๗๘๔๐	๙๕.๙๗	๐.๔๕๓๑
๕. กรมบังคับ คดี (๒๘.๑๘๕๘)	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบังคับคดี	๒๕.๙๑๗๐	๒๕.๙๑๕๓	๙๙.๙๙	๐.๐๐๑๗	๐.๐๐๐๐	๒๕.๙๑๕๓	๙๙.๙๙	๐.๐๐๑๗
	โครงการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กระบวนการ และ สร้างการรับรู้กระบวนการ ด้านการบังคับคดี	๒.๒๖๘๘	๑.๓๙๘๖	๖๑.๖๔	๐.๘๗๐๒	๐.๘๔๐๐	๒.๒๓๘๖	๙๘.๖๗	๐.๐๓๐๒

หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่ายรวม PO (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)		คงเหลือ (ทั้งแผน)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)			จำนวนเงิน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)	
๖. กรมพินิจ และคุ้มครอง เด็กและ เยาวชน	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม ทางเลือก	๑.๓๐๐๐	๑.๒๗๕๔	๙๘.๑๑	๐.๐๒๔๖	๐.๐๐๐๐	๑.๒๗๕๔	๙๘.๑๑	๐.๐๒๔๖
๗. กรม ราชทัณฑ์	โครงการพัฒนาระบบข้อมูล ผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงใน หน่วยงานกระบวนการ ยุติธรรม	๔๕.๐๖๒๔	๔๒.๒๖๖๘	๙๓.๘๐	๒.๗๙๕๖	๒.๒๒๕๐	๔๔.๔๙๑๘	๙๘.๗๓	๐.๕๗๐๖
๘. กรม สอบสวนคดี พิเศษ (๓๕.๒๐๐๓)	โครงการสร้างเครือข่ายบูรณา การป้องกันอาชญากรรมด้าน สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเชิง พื้นที่สมัยใหม่	๓๔.๗๗๙๗	๓๒.๑๑๔๙	๙๒.๓๔	๒.๖๖๔๘	๒.๑๑๕๐	๓๔.๒๒๙๙	๙๘.๔๒	๐.๕๕๙๘
	โครงการระวังป้องกันภัย ทางไซเบอร์ตามแนวทาง พระราชบัญญัติว่าด้วยการ รักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐	๐.๔๒๐๖	๐.๔๑๐๐	๙๗.๔๘	๐.๐๑๐๖	๐.๐๐๐๐	๐.๔๑๐๐	๙๗.๔๘	๐.๐๑๐๖
๙. สำนักงาน กิจการ ยุติธรรม	โครงการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	๔๖.๓๓๙๗	๔๕.๒๙๐๕	๙๗.๗๔	๑.๐๔๙๒	๐.๘๖๐๐	๔๖.๑๕๐๕	๙๙.๕๕	๐.๑๘๙๒
๑๐. สถาบัน นิติวิทยาศาสตร์	โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจพิสูจน์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเหลื่อมล้ำ	๑๐๖.๐๙๖๗	๓๑.๔๐๘๐	๒๙.๖๐	๗๔.๖๘๘๗	๗๑.๕๕๐๐	๑๐๒.๙๕๘๐	๙๗.๐๔	๓.๑๓๘๗
๑๑. สถาบัน อนุญาโตตุลา การ	โครงการการเสริมสร้างองค์ ความรู้ในเรื่องกระบวนการ ระงับข้อพิพาททางเลือก	๒.๙๐๔๘	๒.๙๐๔๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๒.๙๐๔๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐
๑๒. สถาบัน เพื่อการ ยุติธรรมแห่ง	โครงการส่งเสริมบทบาท ประเทศไทยในเวทีโลกด้าน การเสริมสร้างหลักนิติธรรม	๗๙.๐๘๑๑	๗๙.๐๘๑๑	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๗๙.๐๘๑๑	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐

หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่ายรวม PO (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)		คงเหลือ (ทั้งแผน)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)			จำนวนเงิน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)	
ประเทศไทย (องค์การ มหาชน)	และยกระดับกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญาตาม แผนงานสหประชาชาติว่าด้วย การป้องกันอาชญากรรมและ ความยุติธรรมทางอาญา								
๑๓. สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ	โครงการพัฒนาระบบการ บริการในกระบวนการ ยุติธรรม	๕๗๘.๕๐๙๘	๑๑.๑๒๖๐	๑.๙๒	๕๖๗.๓๘๓๘	๕๖๗.๓๓๗๘	๕๗๘.๔๖๓๘	๙๙.๙๙	๐.๐๔๖๐
๑๔. สำนักงาน คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตใน ภาครัฐ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต	๖.๔๒๕๒	๖.๔๑๕๒	๙๙.๘๔	๐.๐๑๐๐	๐.๐๐๐๐	๖.๔๑๕๒	๙๙.๘๔	๐.๐๑๐๐
๑๕. สำนักงาน อัยการสูงสุด	โครงการเสริมสร้างและ พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการกระบวนการ ยุติธรรมในบริบทของ สำนักงานอัยการสูงสุด	๑.๖๗๕๐	๑.๖๗๕๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๑.๖๗๕๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑,๐๙๘.๘๑๙๖	๔๒๗.๗๘๒๗	๓๘.๙๓	๖๗๑.๐๓๖๙	๖๕๑.๗๑๗๑	๑,๐๗๙.๔๙๙๘	๙๘.๒๔	๑๙.๓๑๙๘

ผลการเบิกจ่ายโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง

ตาราง ผลการเบิกจ่ายโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น /งบอุดหนุน
ที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ๑๒ โครงการ

หน่วยงาน	จำนวนเงิน	ประเภท งบรายจ่าย	โครงการ	ผลการดำเนินงาน
๑. กรมการปกครอง	๒๙.๐๑๐๐	งบลงทุน	โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (กิจกรรมที่ ๒)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๒ (๒๘.๘๐๐๐ ลบ.) - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒. กรมคุมประพฤติ	๑.๗๐๗๗	งบลงทุน	โครงการที่ ๓ พัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อการให้บริการแบบดิจิทัล	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒ (๐.๙๙๐๐ ลบ.) - เบิกจ่ายไปแล้ว ๐.๒๔๗๕ ลบ. - กักเงินเหลือปี ๐.๗๔๒๕ ลบ.
๓. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	๗.๙๓๕๒	งบลงทุน	โครงการพัฒนาระบบบริการมาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย (กิจกรรมที่ ๑)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๒ (๗.๑๘๐๐ ลบ.) - เบิกจ่ายไปแล้ว ๒.๑๕๔๐ ลบ. - กักเงินเหลือปี ๕.๘๗๖๐ ลบ.
๔. กรมบังคับคดี	๑.๕๒๐๘	งบดำเนินงาน	โครงการที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายกระบวนการและสร้างการรับรู้กระบวนการด้านการบังคับคดี	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๒ (๑.๒๐๐๐ ลบ.) - เบิกจ่ายไปแล้ว ๐.๓๖๐๐ ลบ. - กักเงินเหลือปี ๐.๘๔๐๐ ลบ.
๕. กรมราชทัณฑ์	๒๕.๐๙๒๒	งบลงทุน (๓ สัญญาจ้าง)	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม (โครงการย่อยที่ ๑ - ๓)	- ลงนามในสัญญาแล้วทั้ง ๓ สัญญาจ้าง (๒๔.๗๖๒๗ ลบ.) - เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๒.๕๓๗๑ ลบ. - กักเงินเหลือปี ๒.๒๒๕๐ ลบ.
	๙.๓๖๒๘	งบดำเนินงาน	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม (โครงการย่อยที่ ๕)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ (๙.๓๖๒๐ ลบ.) - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๖. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	๓๓.๖๓๓๗	งบลงทุน (๓ สัญญาจ้าง)	โครงการที่ ๑ สร้างเครือข่ายบูรณาการป้องกันอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่สมัยใหม่ (โครงการย่อยที่ ๒ - ๔)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๒ (๒๘.๑๕๐๐ ลบ.) และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ (๒.๘๕๐๐ ลบ.) และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๒ (๒.๒๕๗๔ ลบ.) และได้ กักเงินเหลือปี ๒.๑๑๕๐ ลบ.

หน่วยงาน	จำนวนเงิน	ประเภท งบลงทุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน
๗. สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	๒๙.๔๙๐๐	งบลงทุน (๒ สัญญา จ้าง)	โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูป กฎหมายและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม (กิจกรรมที่ ๓ โครงการย่อยที่ ๑ - ๒)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๑ (๒๗.๒๙๗๐ ลบ.) และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๒ (๑.๕๙๐๐ ลบ.) และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
	๔.๓๖๒๒	งบ ดำเนินงาน (๓ สัญญา จ้าง)	โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูป กฎหมายและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม (กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๓) (กิจกรรมที่ ๒ โครงการย่อยที่ ๒ - ๓)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๒ (๑.๔๓๒๒ ลบ.) และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๒ (๑.๓๗๐๐ ลบ.) และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๒ (๑.๑๕๐๐ ลบ.) เบิกจ่ายไปแล้ว ๐.๖๙๐๐ ลบ. และได้กัณเงินเหลือมปี ๐.๔๖๐๐ ลบ.
	๙.๗๐๕๐	งบรายจ่าย อื่น (๓ สัญญา จ้าง)	โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูป กฎหมายและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม (กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑) (กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๒) (กิจกรรมที่ ๓ โครงการย่อยที่ ๓)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๑ (๕.๖๙๗๐ ลบ.) และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๑ (๒.๐๐๐๐ ลบ.) และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๑ (๒.๐๐๐๐ ลบ.) และเบิกจ่ายไปแล้ว ๑.๖๐๐๐ ลบ. และได้กัณเงินเหลือมปี ๐.๔๐๐๐ ลบ.
๘ . ส ต า บั น น ิ ต ิ วิทยาศาสตร์	๗๓.๑๐๐๐	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจ พิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิง บูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวก ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ (โครงการย่อยที่ ๕)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒ (๗๓.๑๐๐๐ ลบ.) - เบิกจ่ายไปแล้ว ๐.๑๗๐๙ ลบ. - กัณเงินเหลือมปี ๗๑.๕๕๐๐ ลบ.

หน่วยงาน	จำนวนเงิน	ประเภท งบลงทุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน
๙.สถาบันอนุญาโต- ตุลาการ	๐.๙๗๐๐	งบอุดหนุน	โครงการการเสริมสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาท ทางเลือก (กิจกรรมที่ ๑)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑ (๐.๙๗๐๐ ลบ.) - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๐. สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ	๓๒๐.๖๖๙๘	งบลงทุน (๒ สัญญา จ้าง)	โครงการพัฒนาระบบการบริการใน กระบวนการยุติธรรม (โครงการย่อยที่ ๑ - ๒)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ (๒๖๓.๘๐๐๐ ลบ.) และได้กันเงิน เหลือในปี ๒๖๓.๖๓๐๐ ลบ. - ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๒ (๕๖.๘๖๙๘ ลบ.) และได้กันเงิน เหลือในปี ๕๖.๘๐๐๐ ลบ.
	๘๐.๐๐๐๐	งบ ดำเนินงาน	โครงการพัฒนาระบบการบริการใน กระบวนการยุติธรรม (โครงการย่อยที่ ๓)	- ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๒ (๘๐.๐๐๐๐ ลบ.) เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑.๑๒๖๐ ลบ. และได้กันเงินเหลือในปี ๖๙.๑๒๗๘ ลบ.
	๑๗๗.๘๔๐๐	งบรายจ่าย อื่น	โครงการพัฒนาระบบการบริการใน กระบวนการยุติธรรม (โครงการย่อยที่ ๔)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๒ (๑๗๗.๘๔๐๐ ลบ.) และได้กันเงินเหลือในปี ๑๗๗.๗๘๐๐ ลบ.
๑๑. สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ	๖.๔๒๕๒	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ระบบงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ (๖.๔๒๕๒ ลบ.) - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๒. สำนักงาน อัยการสูงสุด	๑.๖๗๕๐	งบรายจ่าย อื่น	โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กระบวนการยุติธรรมในบริบทของ สำนักงานอัยการสูงสุด	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒ (๑.๖๗๕๐ ลบ.) - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวมเงินทั้งสิ้น	๘๑๒.๔๙๙๖			

จากตาราง ยอดรวมโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๘๑๒.๔๙๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๔ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๑,๐๙๘.๘๑๙๖ ล้านบาท ทั้งนี้โครงการย่อยที่ต้องลงนามในสัญญาจ้าง จำนวนทั้งหมด ๒๗ โครงการย่อย โครงการย่อยที่ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จำนวน ๒๗ โครงการ ดังนี้

โครงการย่อย

๑. สร้างระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน

จำนวนเงิน

(๒๘.๘๐๐๐ ลบ.)

หน่วยงาน

กรมการปกครอง

๒. พัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล

(๐.๙๙๐๐ ลบ.)

กรมคุมประพฤติ

๓. บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการขอรับการสนับสนุนในการช่วยเหลือเยียวยาระหว่าง
(ตร.) และ (กคส.)

(๗.๑๘๐๐ ลบ.)

กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ

๔. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสถานการณ์หนี้สิน : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

(๑.๒๐๐๐ ลบ.)

กรมบังคับคดี

๕. ระบบปรับตัวผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์

(๑๔.๗๐๒๑ ลบ.)

กรมราชทัณฑ์

๖. ระบบเยี่ยมญาติผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ๒ แห่ง	(๑.๑๖๐๖ ลบ.)	กรมราชทัณฑ์
๗. ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้านสังคมสงเคราะห์ ๑๔๒ ชุด	(๘.๙๐๐๐ ลบ.)	กรมราชทัณฑ์
๘. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบทะเบียนประวัติผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์	(๙.๓๖๒๐ ลบ.)	กรมราชทัณฑ์
๙. จัดหาระบบเครื่องมือสำรวจและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	(๒๘.๑๕๐๐ ลบ.)	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๐. จัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	(๒.๘๕๐๐ ลบ.)	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๑. ขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ปี ๒	(๕.๖๙๘๒ ลบ.)	สำนักงานกิจการยุติธรรม
๑๒. ประเมินผลกระทบการบังคับใช้กฎหมายและติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย	(๒.๐๐๐๐ ลบ.)	สำนักงานกิจการยุติธรรม
๑๓. การขับเคลื่อนเป้าหมายการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด	(๑.๔๓๒๒ ลบ.)	สำนักงานกิจการยุติธรรม
๑๔. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	(๒๗.๒๙๗๐ ลบ.)	สำนักงานกิจการยุติธรรม
๑๕. การจัดทำระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ	(๑.๕๙๐๐ ลบ.)	สำนักงานกิจการยุติธรรม
๑๖. จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านป้องกันอาชญากรรมให้แก่ประชาชน	(๑.๓๗๐๐ ลบ.)	สำนักงานกิจการยุติธรรม
๑๗. จ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน	(๑.๑๕๐๐ ลบ.)	สำนักงานกิจการยุติธรรม
๑๘. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประมาณในลักษณะบูรณาการฯ	(๒.๐๐๐๐ ลบ.)	สำนักงานกิจการยุติธรรม
๑๙. พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (THAC Mobile Application)	(๐.๙๗๐๐ ลบ.)	สถาบันอนุญาโตตุลาการ
๒๐. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	(๑.๖๗๕๐ ลบ.)	สำนักงานอัยการสูงสุด
๒๑. เชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาชญากรรมและตรวจเปรียบเทียบ ลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค	(๒๖๓.๘๐๐๐ ลบ.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒๒. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง	(๕๖.๘๖๙๘ ลบ.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒๓. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	(๘๐.๐๐๐๐ ลบ.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒๔. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานด้านการป้องกัน	(๖.๔๒๕๒ ลบ.)	ป.ป.ท.
๒๕. การตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรม ลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืน	(๗๓.๑๐๐๐ ลบ.)	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๒๖. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง สพร.ตร.	(๑๗๗.๘๔๐๐ ลบ.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร		
๒๗. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและระบบสื่อสารเชื่อมโยงกับรถปฏิบัติการ	(๒.๒๑๑๕๐ ลบ.)	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

รวมเป็นเงิน (๘๐๘.๖๒๗๑ ลบ.)

ผลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ตาราง ผลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗ หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน	โครงการที่ดำเนินการแล้วมีเงินเหลือจ่าย			โครงการที่จัดเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
	โครงการ	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ลบ.)	วงเงิน งบประมาณ คงเหลือ (ลบ.)	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงาน
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/งบเหลือจ่าย						
๑.กรมการปกครอง	โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม <u>กิจกรรมที่ ๑</u> ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา	๓.๘๙๗๕ งบดำเนินงาน	๐.๘๘๘๑	โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา เพิ่ม ๑ รุ่น	๐.๘๖๗๘ งบ ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒.กรมคุมประพฤติ	โครงการคืนคนดีสู่สังคม <u>กิจกรรม</u> สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ	๕๑.๔๙๕๐ งบดำเนินงาน	๐.๙๓๙๑	โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ	๐.๙๓๙๑ งบ ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน <u>กิจกรรมที่ ๒</u> การส่งเสริมบ้านกึ่งวิถี	๔.๖๔๓๕ งบดำเนินงาน	๐.๓๐๕๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน	๐.๑๘๘๐ งบ ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	โครงการที่ดำเนินการแล้วมีเงินเหลือจ่าย			โครงการที่จัดเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
	โครงการ	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ลบ.)	วงเงิน งบประมาณ คงเหลือ (ลบ.)	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงาน
	โครงการพัฒนาระบบงานคุม ประพฤติเพื่อให้บริการแบบ ดิจิทัล <u>กิจกรรม</u> พัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อ ให้บริการแบบดิจิทัล	๑.๗๐๒๗	๐.๗๑๗๗	โครงการจัดหาอุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม	๐.๔๙๗๔ (๐.๔๙๔๖) งบลงทุน	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๒ และจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ - กักเงินเหลือปี ๐.๔๙๔๖ ลบ.
๓. กรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อ ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตาม กฎหมาย <u>กิจกรรมที่ ๑</u> การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ <u>โครงการย่อย</u> บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล การขอรับการสนับสนุนในการ ช่วยเหลือเยียวยาระหว่าง (ตร.) และ (กคส.)	๗.๙๓๕๒ งบลงทุน	๐.๗๕๕๒	โครงการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper – Converged (HCL)	๐.๗๕๕๒ (๐.๔๕๐๐) งบลงทุน	- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๒ และจะเบิกจ่าย งวดสุดท้ายภายในวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๒ - กักเงินเหลือปี ๐.๔๕๐๐ ลบ.

หน่วยงาน	โครงการที่ดำเนินการแล้วมีเงินเหลือจ่าย			โครงการที่จัดเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
	โครงการ	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ลบ.)	วงเงิน งบประมาณ คงเหลือ (ลบ.)	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงาน
๔.กรมบังคับคดี	โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กระบวนการและสร้างการรับรู้ กระบวนการด้านการบังคับคดี <u>กิจกรรม</u> พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กระบวนการ และสร้างการรับรู้ กระบวนการด้านการบังคับคดี <u>โครงการย่อยที่ ๑</u> การ ประเมินผลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๙)	๐.๕๕๓๐ งบดำเนินงาน	๐.๔๓๒๘	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์	๐.๔๓๒๘ งบ ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	<u>โครงการย่อยที่ ๒</u> การศึกษา สถานการณ์หนี้สิน : กรณีศึกษาการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๑.๕๒๐๘ งบดำเนินงาน	๐.๓๒๐๘	โครงการสมทบในโครงการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	๐.๓๒๐๘ งบ ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	โครงการที่ดำเนินการแล้วมีเงินเหลือจ่าย			โครงการที่จัดเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
	โครงการ	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	วงเงินงบประมาณคงเหลือ (ลบ.)	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงาน
	โครงการย่อยที่ ๓ โครงการอบรมเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ	๗.๘๒๙๙	๑.๖๓๕๖	โครงการอบรมเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ	๑.๖๓๕๖	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕.สำนักงานกิจการยุติธรรม	โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานยุติธรรม	๓๑.๔๙๐๐	๐.๖๐๓๐	๑.โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall)	๐.๕๐๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
				๒. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC (www.dxc.go.th)	๐.๐๘๓๕	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม กิจกรรม การพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม โครงการย่อยที่ ๑ เชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาชญากรรมและตรวจเปรียบเทียบ ลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค	๒๖๓.๘๐๐๐ งบลงทุน	๐.๑๗๐๐ ๐.๐๖๙๘ ๐.๐๖๐๐	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	๐.๑๗๐๐ ๐.๐๖๙๘ ๐.๐๖๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

หน่วยงาน	โครงการที่ดำเนินการแล้วมีเงินเหลือจ่าย			โครงการที่จัดเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
	โครงการ	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ลบ.)	วงเงิน งบประมาณ คงเหลือ (ลบ.)	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงาน
	<u>โครงการย่อยที่ ๓</u> เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและความมั่นคง (FIDs ๓) ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๘๐.๐๐๐๐ งบดำเนินงาน	๓๓.๒๐๐๐	๑. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ ๒.การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA)	๒๐.๐๐๐๐ งบ ดำเนินงาน ๑๓.๒๐๐๐ งบ ดำเนินงาน	- พฐก. e-bidding แล้ว ๒๐.๐๐๐๐ ลบ. เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๒ ทำสัญญา+ลง po แล้ว และคาดว่าจะเบิกจ่าย ๑๗ มี.ค.๖๓ - พฐก. ๔,๒๙๙,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจรับ -ศพฐ.๑ = ๑,๑๓๐,๐๐๐ -ศพฐ. ๓ = ๑.๐๔๐๐ ลบ. -ศพฐ.๔ =๒.๐๐๘๕ ลบ. -ศพฐ.๕ =๒.๒๓๔๗ ลบ. -ศพฐ.๙ =๑.๑๓๑๐ ลบ. อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ -ศพฐ.๑๐ = ๑.๑๘๖๐ ลบ.

หน่วยงาน	โครงการที่ดำเนินการแล้วมีเงินเหลือจ่าย			โครงการที่จัดเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
	โครงการ	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ลบ.)	วงเงินงบประมาณคงเหลือ (ลบ.)	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงาน
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ						
๗.กรมสอบสวนคดีพิเศษ	โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการป้องกันอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่สมัยใหม่ <u>กิจกรรม</u> บูรณาการเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ <u>โครงการย่อย</u> ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและระบบสื่อสารเชื่อมโยงกับรถปฏิบัติการ	๒.๒๕๗๔	-	เปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ เป็นค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแผนที่พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ๑ ชุด	-	- ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๒ - กักเงินเหลือปี ๒.๑๑๕๐ ลบ.

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



แผนงานบูรณาการฯ กำหนดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย รวมทั้งตัวชี้วัดระดับ
แนวทาง เพื่อติดตามและประเมินผล ดังนี้

- ❖ เป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 **ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายที่ ๑ :** ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

ผลตามตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๔ แต่เมื่อแยกเป็นกลุ่มที่เคยติดต่อหรือเข้ารับบริการจากหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๔ (ที่มา การประเมินผลสำเร็จ ตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายของแผนบูรณาการฯ
โดยจางคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)

ทั้งนี้ การบรรลุตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายที่ ๑ ประกอบด้วย ๒ แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

❖ **แนวทางการดำเนินงานที่ ๑ :** พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและ
ความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ตัวชี้วัด : กฎหมายและ/หรือมาตรฐาน ด้านกระบวนการยุติธรรมได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
จำนวน ๕ เรื่อง

ผลตามตัวชี้วัด : กฎหมายและ/หรือมาตรฐาน ด้านกระบวนการยุติธรรมได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง จำนวน ๕ เรื่อง

❖ **แนวทางการดำเนินงานที่ ๒ :** ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ตัวชี้วัด : ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน ด้านกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

ผลตามตัวชี้วัด : ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน ด้านกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก ร้อยละ ๗๐



ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายที่ ๒ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ ๘๕

ผลตามตัวชี้วัด : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๓ และเมื่อแยกเป็นกลุ่มที่เคยติดต่อหรือเข้ารับบริการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๘ (ที่มา การประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายของแผนบูรณาการฯ โดยจำคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)

ทั้งนี้ การบรรลุตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายที่ ๒ ประกอบด้วย ๒ แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

◆ **แนวทางการดำเนินงานที่ ๓ :** ส่งเสริมการป้องกันการกระทำความผิดและป้องกันอาชญากรรม

ตัวชี้วัด : การดำเนินงานสอดคล้องตามกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม ๖ ด้าน

ผลตามตัวชี้วัด : มีการดำเนินงานสอดคล้องตามกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม ๖ ด้าน

◆ **แนวทางการดำเนินงานที่ ๔ :**

พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด : ระบบ/บริการในกระบวนการยุติธรรมที่ได้ได้มาตรฐาน/ลดขั้นตอน/เชื่อมโยงกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ระบบ/บริการ

ผลตามตัวชี้วัด : มีระบบ/บริการในกระบวนการยุติธรรมที่ได้ได้มาตรฐาน/ลดขั้นตอน/เชื่อมโยงกัน ๑๐ ระบบ/บริการ

รายละเอียดผลการประเมินตามตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายที่ ๑: ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

ผลตามตัวชี้วัด : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม จำนวน ๗,๐๒๑ คน กระจายตามพื้นที่ต่างๆ ใน ๑๑ จังหวัด ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยจ้างคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พิจารณาจากการตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น ๓ ส่วน คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในคดีอาญา และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ซึ่งผลการสำรวจในภาพรวมจากประชาชนจำนวน ๗,๐๒๑ คน พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ จำนวน ๑,๗๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๔ และเมื่อแยกเป็นกลุ่มที่เคยติดต่อหรือเข้ารับบริการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๑,๓๙๔ คน พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ จำนวน ๖๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๔

ทั้งนี้ การบรรลุตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายที่ ๑ ประกอบด้วย ๒ แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

◆ **แนวทางการดำเนินงานที่ ๑ : พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม**

ตัวชี้วัด : กฎหมายและ/หรือมาตรฐาน ด้านกระบวนการยุติธรรมได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวน ๕ เรื่อง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : มีกฎหมายและ/หรือมาตรฐาน ด้านกระบวนการยุติธรรมได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชนของสภาทนายความ (ขอจัดสรรงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) กิจกรรมปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน โดยดำเนินการจัดอบรมจำนวน ๑๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓,๓๖๗ คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๑ คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑,๐๘๙ คน ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบล่ามในกระบวนการยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๑๔ คน ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในด้านการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยผลสำเร็จของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๙๗.๓๕ ซึ่งดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายแล้ว

๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายกระบวนการงานและสร้างการรับรู้กระบวนการด้านการบังคับคดี (กรมบังคับคดี) กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กระบวนการ และสร้างการรับรู้กระบวนการด้านการบังคับคดี โดยมีโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดประชุมการประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติล้มละลายฉบับ ๘ และฉบับ ๙ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๒๐๐ คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสถานการณ์หนี้สิน : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๓ งวดงาน และได้กันเงินเหลือปี จำนวน ๐.๘๔๐๐ ลบ.

โครงการย่อยที่ ๓ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรับรู้ ความเข้าใจกฎหมายด้านการบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี อยู่ระหว่างการผลิตหนังสือสมุดภาพอินโฟกราฟิก ชุดความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี จำนวน ๑๔,๐๐๐ แผ่น และการผลิตสติ๊กเกอร์ป้าย Standy

๔. โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สำนักงานกิจการยุติธรรม) กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินกฎหมายและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย โดยมีโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๑ ขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ปี ๒ ดำเนินการดังนี้ การผลิตรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) จำนวน ๑ คัน และเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๒ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวรถเคลื่อนที่ต่อสื่อมวลชน (กทม.) ผลิตสื่อที่ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ online และ offline โดยดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ facebook ประจำจังหวัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรถแห่ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑๐ จังหวัด และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) ดำเนินงาน ๒ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดพะเยาและจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการย่อยที่ ๒ การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินการจัดประชุมวิพากษ์ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ สรุปผล และข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมวิพากษ์ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมผลสรุป จัดทำบทความทางวิชาการและสรุปผลการศึกษาในรูปแบบ Infographic ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๓ การขับเคลื่อนเป้าหมายการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการทางอาญา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดและจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคู่มือการจัดและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดฯ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕. โครงการส่งเสริมบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกด้านการเสริมสร้างหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย) กิจกรรมการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลักมาตรฐานสากล ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

◆ แนวทางการดำเนินงานที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ตัวชี้วัด : ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน ด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน ด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน กิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน (สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) กิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ร้อยละ ๙๖.๗๒ ซึ่งดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายแล้ว

๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดี (กรมบังคับคดี)

กิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเชิงรุก ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยรวมจำนวน ๓๐,๖๒๔ เรื่อง รวมไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน ๒๗,๗๙๙ เรื่อง คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ ๙๐.๗๘ ของเรื่อง que เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย

- โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ย แก่เกษตรกรและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๕๖ คน

- โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ลูกหนี้ที่เคยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่ ๑๐ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑,๐๒๗ คน

- การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ หลักสูตร พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๑๕ คน

- โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ ๒ รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๖๐ คน

๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) กิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญามีผู้แทนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมจำนวน ๒,๕๖๐ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (THAC Mobile Application) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- กิจกรรมที่ ๒ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยมีผู้เข้าร่วม ๔๕๗ คน ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประนอมข้อพิพาทในเรื่องการจัดการความขัดแย้งอย่างง่าย โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๖๔ คน ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕. โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (กรมการปกครอง) กิจกรรมฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๗๔๑ คน ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายที่ ๒ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ ๘๕

ผลตามตัวชี้วัด : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม จำนวน ๗,๐๐๐ คนกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ใน ๑๑ จังหวัด ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยจ้างคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พิจารณาจากการตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น ๒ ส่วน คือ ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ “หน่วยงาน” และ “บุคลากร” ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งผลการสำรวจในภาพรวมจากประชาชนจำนวน ๗,๐๒๑ คน พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่น จำนวน ๒,๖๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๓ และเมื่อแยกเป็นกลุ่มที่เคยติดต่อหรือเข้ารับบริการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๑,๓๙๔ คน พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๘๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๘

ทั้งนี้ การบรรลุตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายที่ ๒ ประกอบด้วย ๒ แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

◆ **แนวทางการดำเนินงานที่ ๓ : ส่งเสริมการป้องกันการกระทำความผิดและการป้องกันอาชญากรรม**

ตัวชี้วัด : การดำเนินงานสอดคล้องตามกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม ๖ ด้าน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : มีการดำเนินงานสอดคล้องตามกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม ๖

ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม ไม่มีโครงการที่เสนอของบประมาณในด้านนี้

๒. ด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่

๒.๑ โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สำนักงานกิจการยุติธรรม)

กิจกรรม ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรม โดยมีโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ดังนี้
โครงการย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๓ จ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในเดือน ต.ค.๖๒ และได้กักเงินเหลือปี ๐.๔๖๐๐ ลบ.

๓. ด้านการป้องกันอาชญากรรมด้วยการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ได้แก่

๓.๑ โครงการคืนคนดีสู่สังคม (กรมคุมประพฤติ)

กิจกรรม สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ จำนวน ๙๔๗ ราย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน (กรมคุมประพฤติ) ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การป้องกันสังคมให้ปลอดอาชญากรรม ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑๓ ครั้ง และรวบรวมผลการดำเนินโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมบ้านกึ่งวิถี มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๙๔๓ คน

๓.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)

กิจกรรม การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๑ ตรวจสอบพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมของผู้ต้องขัง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๓ การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๒,๓๕๐ ราย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔. ด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะกระทำความผิด ได้แก่

๔.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)

กิจกรรม การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์

โครงการย่อยที่ ๒ การตรวจสอบพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร จำนวนประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาลักษณะทางทะเบียนราษฎรจำนวน ๑,๖๑๖ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕. ด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ

๕.๑ โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สำนักงานกิจการยุติธรรม)

กิจกรรม ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรม

โครงการย่อยที่ ๒ จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้าน
ป้องกันอาชญากรรมให้แก่ประชาชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖. ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและระบบการปฏิบัติงานในการป้องกันอาชญากรรม ได้แก่

๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวก เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)

กิจกรรม การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๔ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และ
ศพนิรนามของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๔๘ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๕ การตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรม ลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืน
ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๒ จะเบิกจ่ายภายใน ก.พ. ๖๓ และได้กักเงินเหลือปี ๗๑.๕๕๐๐ ลบ.

๖.๒ โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม (สำนักงานกิจการยุติธรรม)

กิจกรรม ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรม

โครงการย่อยที่ ๒ ฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการ
อำนวยความสะดวกยุติธรรมในสังคม ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖.๓ โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

กิจกรรม การพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม โดยมีโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๑ เชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาชญากรรมและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน
ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๒ จะเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้กักเงินเหลือปี ๒๖๓.๖๓๐๐ ลบ.

โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ลงนามใน
สัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๒ จะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และได้กักเงินเหลือปี ๕๖.๘๐๐๐ ลบ.

โครงการย่อยที่ ๓ การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ และลายพิมพ์นิ้ว
มือ ๑๐ นิ้ว ฝ่ามือ สันมือ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๖๒ จะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๖๓ และได้กักเงินเหลือปี ๖๙.๑๒๗๘ ลบ.

โครงการย่อยที่ ๔ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝง จำนวน ๒๐ แห่ง
ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๒ จะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ และได้กักเงินเหลือปี
๑๗๗.๗๘๐๐ ลบ.

◆ แนวทางการดำเนินงานที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานในกระบวนการ ยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด

หน่วยงานของรัฐมีระบบ/บริการในกระบวนการยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน/ลดขั้นตอน/เชื่อมโยงกัน ไม่น้อยกว่า
๑๐ ระบบ/บริการ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : มีระบบ/บริการในกระบวนการยุติธรรมที่ได้ได้มาตรฐาน/ลดขั้นตอน/
เชื่อมโยงกัน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระบบ/บริการ ดังนี้

๑. โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม (กรมการปกครอง) กิจกรรมสร้างระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน (กรมคุมประพฤติ) กิจกรรมการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด เนื่องจากเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวปรากฏว่าสามารถถอดออกได้ กรมคุมประพฤติจึงแจ้งให้บริษัทเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมีคุณสมบัติไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) การเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวพร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดตามผู้กระทำความผิด ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญา และบริษัทคู่สัญญาไม่ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาด สภาพคุณสมบัติและประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวตามสัญญา เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๑๕ วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งจากกรมคุมประพฤติตามสัญญา จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๓๐๑/๑๗๓๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาและสงวนสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ส่งไปยังบริษัทคู่สัญญา

๓. โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (กรมคุมประพฤติ) กิจกรรมพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในเดือน ต.ค.๖๒ และได้กักเงินเหลือปี ๐.๗๔๒๕ ลบ.

๔. โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตราการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) กิจกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะดำเนินการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในเดือน พ.ย.๖๒ และได้กักเงินเหลือปี ๕.๐๒๖๐ ลบ.

๕. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม โดยมีโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๑ ระบบรับตัวผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๒ เรือนจำ/ทัณฑสถาน มีระบบเยี่ยมญาติผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๓ ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้านสังคมสงเคราะห์ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในเดือน ต.ค.๖๒ และได้กักเงินเหลือปี ๒.๒๒๕๐ ลบ.

โครงการย่อยที่ ๔ ดำเนินการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ ไปให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๕ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบทะเบียนประวัติผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖. โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการป้องกันอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่สมัยใหม่ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ โดยมีโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เชิงบูรณาการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการป้องกันอาชญากรรมฯ จำนวน ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๗๐ คน

โครงการย่อยที่ ๒ จัดหาระบบเครื่องมือสำรวจและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๓ จัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๔ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและระบบสื่อสารเชื่อมโยงกับรถปฏิบัติการลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ และได้กันเงินเหลือปี ๒.๑๑๕๐ ลบ.

๗. โครงการระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์ตามแนวทางพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) กิจกรรมการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การป้องกันภัยทางไซเบอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๗๐ ราย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ หัวข้อ “การจัดเก็บและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการสืบสวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๓ หัวข้อ “การรับฟังและชี้แจงน้ำหนักพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๘. โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สำนักงานกิจการยุติธรรม) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานยุติธรรม โดยมีโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๒ การจัดทำระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการย่อยที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประมาณในลักษณะบูรณาการฯ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในเดือน ต.ค.๖๒ และได้กันเงินเหลือปี ๐.๔๐๐๐ ลบ.

๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานด้านการป้องกัน โดยบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๐. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม
ในบริบท (สำนักงานอัยการสูงสุด) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน ดำเนินการจัดจ้างเพื่อสร้างสื่อโฆษณาและเผยแพร่

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามหน่วยงานและรายละเอียดการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตาราง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามหน่วยงานและรายละเอียดการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยงาน : กรมการปกครอง ๓๒.๙๐๗๕ ล้านบาท ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบ รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)					
โครงการสนับสนุนการ ดำเนินการตาม กฎหมายในหน้าที่ของ ฝ่ายปกครองเพื่อการ ปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	<u>กิจกรรมที่ ๑</u> ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาททางแพ่งและทาง อาญา	งบ ดำเนินงาน	๓๒.๙๐๗๕ ๓.๘๙๗๕	๓๒.๖๒๙๖ ๓.๘๒๙๖	๙๙.๑๖ ๙๘.๒๖	๐.๒๗๗๙ ๐.๐๖๗๙	๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐	๓๒.๖๒๙๖ (๙๙.๑๖) ๓.๘๒๙๖ (๙๘.๒๖)	ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอใน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๓๐ ต.ค. - ๑ พ.ย.๖๑ รุ่นที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พ.ย.๖๑ รุ่นที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น ๒๖ - ๒๘ ก.พ. ๖๒ รุ่นที่ ๔ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มี.ย.๖๒	๗๙๗ คน (ดำเนินการ ๗๔๑ คน)
	<u>กิจกรรมที่ ๒</u> สร้างระบบฐานข้อมูล หัวกระสุนปืน และ ปลอกกระสุนปืน	งบลงทุน	๒๙.๐๑๐๐	๒๘.๘๐๐๐	๙๙.๒๘	๐.๒๑๐๐	๐.๐๐๐๐	๒๘.๘๐๐๐ (๙๙.๒๘)	ดำเนินการเบิกจ่ายในงวดงานครบทั้ง ๓ งวดเรียบร้อยแล้ว	๑ ระบบ (ดำเนินการ ๑ ระบบ)

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : กรมการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการสนับสนุนการดำเนินการ ตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่าย ปกครองเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม กิจกรรมที่ ๒ สร้างระบบฐานข้อมูลทั่วยุทธสัน และปลูกกระสุนปืน	งบลงทุน	๒๙.๐๑๐๐ (๒๘.๘๐๐๐)	ลงนามใน สัญญาเมื่อ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๒	๓๑ ม.ค. ๖๒	๔.๓๒๐๐	๙ เม.ย. ๖๒	๑๔.๔๐๐๐	๘ ก.ค. ๖๒	๑๐.๐๘๐๐	-	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๕๒.๓๓๖๐ ล้านบาท ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)					
(๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน	กิจกรรม การขับเคลื่อน ยุติธรรมชุมชน	งบรายจ่าย อื่น	๕๒.๓๓๖๐ ๔๘.๘๘๗๒	๕๑.๙๐๐๕ ๔๘.๔๕๑๗	๙๙.๑๗ ๙๙.๑๑	๐.๔๓๕๕ ๐.๔๓๕๕	๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐	๕๑.๙๐๐๕ (๙๙.๑๗) ๔๘.๔๕๑๗ (๙๙.๑๑)	ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ โครงการย่อยที่ ๑ การสนับสนุนการประชุม กพยจ. ดำเนินการ ได้แก่ ๑) สยจ. จัดประชุม กพยจ. จำนวน ๗๖ จังหวัด ๒) สยจ. รายงานการประชุม กพยจ. ส่งมายัง สยจ. โครงการย่อยที่ ๒ การติดตามการปฏิบัติงานของ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๘ ครั้ง โครงการย่อยที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบ แนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร โครงการย่อยที่ ๔ โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำ บริการรัฐสู่ประชาชน ดำเนินการจัดโครงการยุติธรรม สู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ดำเนินการจัด โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง โครงการย่อยที่ ๕ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด สยจ. จัดทำโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน อาชญากรรมในระดับพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ พื้นฐานด้าน กระบวนการ การยุติธรรม ทางเลือกไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ (ดำเนิน การ ร้อยละ ๙๖.๗๒)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)					
									<u>โครงการย่อยที่ ๒</u> โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สยจ. จำนวน ๗๖ จังหวัด ดำเนินการโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ <u>โครงการย่อยที่ ๗</u> การอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยสยจ. ดำเนินโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๑๓ ครั้ง <u>โครงการย่อยที่ ๘</u> การจัดทำบัตรประจำตัวของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน <u>โครงการย่อยที่ ๙</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการทำงานของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนงานให้บริการประชาชน ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส ๒ <u>โครงการย่อยที่ ๑๐</u> โครงการนำเสนอผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม (Justice Roadshow) ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส ๒ <u>โครงการย่อยที่ ๑๑</u> โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือเหยื่อ ผู้เสียหายและไม่ได้รับความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส ๒ <u>โครงการย่อยที่ ๑๒</u> โครงการถอดบทเรียนการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและบริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมในจังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส ๒	

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)					
(๒) โครงการปฏิรูป ทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ ปรึกษากฎหมายของเด็ก และเยาวชน (สหทนายความ)	กิจกรรม ปฏิรูปทนายความ อาสา ทนายความขอ แรง และที่ปรึกษา กฎหมายของเด็กและ เยาวชน	งบบุคลากร	๓.๔๔๘๘	๓.๔๔๘๘	๑๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๓.๔๔๘๘ (๑๐๐.๐๐)	ดำเนินการจัดอบรมทนายความอาสา ทนายความขอ แรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๒ ครั้ง	๓,๐๐๐ คน (ดำเนินการ ๓,๓๖๗ คน)

หน่วยงาน : กรมคุมประพฤติ ๗๑.๕๕๘๒ ถิ่นบาท ๓ โครงการ ๕ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบ รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ การ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ได้รับ จัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)					
(๑) โครงการคืนคนดีสู่สังคม	กิจกรรม สนับสนุนให้ผู้กระทำ ผิดและผู้พ้นโทษมี งานทำ	งบ ดำเนินงาน	๗๑.๕๕๘๒ ๕๑.๔๙๕๐	๕๖.๖๖๓๐ ๔๘.๓๕๐๘	๗๙.๑๘ ๙๓.๘๙	๑๔.๘๙๕๒ ๓.๑๔๔๒	๑.๓๑๓๓ ๐.๐๗๖๒	๕๗.๙๗๖๓ (๘๑.๐๒) ๔๘.๔๒๗๐ (๙๔.๐๔)	ดำเนินการ ดังนี้ - กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนดำเนินการจ้างงาน จำนวนทั้งสิ้น ๘๓๓ คน - ดำเนินการจัดการฝึกอบรมและสรุปผลการ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ ประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๗,๒๗๗ ราย (เป้าหมายกำหนด ๓,๕๗๐ ราย) - ด้านการติดตามประเมินผลโครงการคืนคนดีสู่ สังคมดำเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม จำนวน ๒๔ จังหวัด ติดตามผลแล้ว จำนวน ๑๕ จังหวัด - ด้านการจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ดำเนินการ จ้างงาน จำนวน ๖ ราย	๕๖๐ ราย (ดำเนินการ ๙๔๗ ราย)
(๒) โครงการพัฒนาระบบ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ ความผิดในชุมชน	กิจกรรมที่ ๑ การป้องกันสังคมให้ ปลอดภัยจากอาชญากรรม	งบอุดหนุน	๑๘.๓๕๕๕ ๑.๘๔๙๐	๘.๐๖๔๗	๔๒.๐๗	๑๐.๒๙๐๘	๐.๐๐๐๐	๘.๐๖๔๗ (๔๓.๙๔)	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑๓ ครั้ง และ รวบรวมผลการดำเนินโครงการและสรุปผลการ ดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว	
	กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมบ้านกึ่งวิถี	งบ ดำเนินงาน	๔.๖๔๓๕						มีผู้กระทำผิดเข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีแล้ว และ สำนักงานคุมประพฤติได้ให้การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือสงเคราะห์แล้ว จำนวน ๙๔๓ ราย	๕๙๕ ราย (ดำเนินการ ๙๔๓ ราย)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบ รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ได้รับ จัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)					
(๓) โครงการพัฒนาระบบงานคุ้มครองประพฤติด้านการให้บริการแบบดิจิทัล	กิจกรรมที่ ๓ การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด	งบ ดำเนินงาน	๑๑.๘๖๓๐						ติดตามเฝ้าระวังผู้ติดอุปกรณ์ EM ปัจจุบันกรมคุมประพฤติได้ยกเลิกสัญญา เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมีคุณสมบัติไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) การเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวพร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดตามผู้กระทำผิด	๑๒,๐๐๐ ราย (ดำเนินการแล้ว ๓,๓๓๓ ราย)
	กิจกรรม พัฒนาระบบงานคุ้มครองประพฤติด้านการให้บริการแบบดิจิทัล	งบ ดำเนินงาน งบลงทุน	๑.๗๐๗๗ ๐.๐๐๕๐ ๑.๗๐๒๗	๐.๒๔๗๕	๑๔.๔๙	๑.๔๖๐๒	๑.๒๓๗๑	๑.๔๘๔๖ (๘๖.๙๔)	- แอปพลิเคชันสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ แอปพลิเคชันสำหรับพนักงานคุมประพฤติ แอปพลิเคชันสำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติ ดำเนินการตรวจรับ และเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว และได้กันเงินเหลือมปี ๐.๗๔๒๕ ลบ. - โครงการจัดหาอุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม และได้กันเงินเหลือมปี ๐.๔๙๔๖ ลบ.	๓ Application (ดำเนินการ ๓ Application)

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : กรมคุมประพฤติ

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการที่ ๓ พัฒนาระบบงานคุม ประพฤติเพื่อการให้บริการแบบ ดิจิทัล กิจกรรม พัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อ ให้บริการแบบดิจิทัล	งบลงทุน งบดำเนินงาน	๑.๗๐๗๗ (๐.๙๙๐๐) ๑.๗๐๒๗ ๐.๐๐๕๐	ลงนามใน สัญญาเมื่อ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒	๑๕ ก.พ. ๖๒	๐.๐๔๙๕	๒๒ มี.ค. ๖๒	๐.๑๙๘๐	๒๐ ต.ค. ๖๒	๐.๓๙๖๐	๒๐ ต.ค. ๖๒	๐.๓๔๖๕	- กั น เ จ็ น เ ท ลี อ ม ปี ๐.๗๔๒๕ ลป.

หน่วยงาน : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๑๑.๒๓๗๑ ล้านบาท ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
โครงการพัฒนาระบบ บริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ใน การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตาม กฎหมาย	กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ	งบลงทุน	๑๑.๒๓๗๑ ๗.๙๓๕๒	๕.๓๐๘๐ ๒.๑๕๔๐	๔๗.๒๔ ๒๗.๑๔	๕.๙๒๙๑ ๕.๗๘๑๒	๕.๔๗๖๐ ๕.๔๗๖๐	๑๐.๗๘๔๐ (๙๕.๙๗) ๗.๖๓๐๐ (๙๖.๑๕)	โครงการย่อย บูรณาการและเชื่อมโยง ข้อมูลการขอรับการสนับสนุนในการ ช่วยเหลือเยียวยาระหว่าง (ตร.) และ (กคส.) ดำเนินการดังนี้ - กคส. ดำเนินการทำสัญญาจ้างโครงการ บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการขอรับการ ช่วยเหลือเยียวยาระหว่างตร. และกคส. กับ บริษัท เทคไอทีโซลูชั่น จำกัด ปรากฏตาม สัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยส่งมอบ แผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ จำนวน ๔ ชุด - การประสานแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการจัดประชุม เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการ ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาระหว่างตร. และกคส. จำนวน ๔ ครั้ง - การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ สารสนเทศในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน	๑ ระบบ (ดำเนินการ ๑ ระบบ)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
	กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ มาตรฐาน กลไก และสร้าง ความสัมพันธ์กับภาคี เครือข่ายในการคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ	งบ ดำเนินงาน	๓.๓๐๑๙ ๒.๐๒๔๐	๓.๑๕๔๐	๙๕.๕๒	๐.๑๔๗๙	๐.๐๐๐๐	๓.๑๕๔๐ (๙๕.๕๒)	ข้อมูล โดยได้ประชุมหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งรายการชุดข้อมูลที่ต้องการเรียกใช้งานจากระบบ DXC ของสำนักงานกิจการยุติธรรม และระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง และประชุมเกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน - ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ยกร่าง MOU ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะกำหนดจัดประชุมพิจารณา MOU ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณารายละเอียดร่าง MOU - โครงการจัดซื้อระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (HCL) เพิ่มเติมจำนวน ๐.๗๕๕๒ ลบ. เบิกจ่ายงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๒ โครงการย่อยที่ ๑ คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็น ธรรม - กิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมความเท่า	๖๐๐ คน (ดำเนินการ ๑,๐๘๙ ราย)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
			๐.๗๓๓๗ ๐.๕๔๔๒						เทียมในสิทธิความเสมอภาคของคนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงประชาชนทั่วไป - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเครือข่ายเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการช่วยเหลือ ประชาชนทางกฎหมาย จำนวน ๖ ครั้ง - ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก เยาวชนนักพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ณ โรง แรมบัตดี โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๓-๔ เม.ย. ๖๒ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผล การทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและสถาบันการศึกษา ๓ ครั้ง โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบลุ่มใน กระบวนการยุติธรรม ดำเนินการจัด โครงการพัฒนาระบบลุ่มในกระบวนการ ยุติธรรม ๒ ครั้ง โครงการย่อยที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครอง พยานในคดีค้ำมนุษย์ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ จัด อบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการเกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองพยานใน คดีค้ำมนุษย์ ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ (ภาคใต้) จังหวัด ระนอง	๑๐๐ คน (ดำเนินการ ๑๑๔ คน) ร้อยละ ๘๕ ของระดับ ความสำเร็จ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้เข้า รับการอบรม (ผลตาม ตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๗.๓๕)

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อ ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตาม กฎหมาย กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ โครงการย่อย บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล การขอรับการสนับสนุนในการ ช่วยเหลือเยียวยาระหว่าง(ตร.) และ (กคส.)	งบลงทุน	๗.๙๓๕๒ (๗.๑๘๐๐)	ลงนามใน สัญญาเมื่อ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๒	๑๗ มิ.ย. ๖๒	๐.๗๑๘๐	๑๑ ก.ย. ๖๒	๑.๔๓๖๐	๒๐ ต.ค. ๖๒	๔.๓๐๘๐	๑๙ พ.ย. ๖๒	๐.๗๑๘๐	- กักเงินเหลือมปี ๕.๐๒๖๐ ลบ.

หน่วยงาน : กรมบังคับคดี ๒๘.๑๘๕๘ ล้านบาท ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
(๑) โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบังคับ คดี	<u>กิจกรรม</u> การไต่ถามสืบหาข้อ พิพาทชั้นบังคับคดีเชิง รุก	งบรายจ่าย อื่น	๒๘.๑๘๕๘	๒๗.๓๑๓๙	๙๖.๙๑	๐.๘๗๑๙	๐.๘๕๐๐	๒๘.๑๕๓๙ (๙๙.๘๙)	ดำเนินการ ดังนี้ • โครงการอบรมเครือข่ายบังคับคดีและ วิทยากรตัวคูณ กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบัน พระปกเกล้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของ กรมบังคับคดี หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ” จำนวน ๑๗ รุ่น • จัดกิจกรรมเพิ่มเติมหลังจากมีเงินเหลือจาก การดำเนินงานเสร็จโครงการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ โดยการบรรยายให้ความรู้กฎหมาย ด้านการบังคับคดี การไต่ถามสืบหาข้อพิพาทชั้น บังคับคดี การกิจ และอำนาจหน้าที่ของกรม บังคับคดี ๑๗ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร เลย หนองคาย อ่างทอง พังงา น่าน สุรินทร์ ภูเก็ต ลพบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ลำพูน สมุทรปราการ จันทบุรี • โครงการไต่ถามสืบหาข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ดำเนินการไต่ถามสืบหาข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่ว ประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – สิงหาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไต่ ถามสืบหาข้อพิพาทจำนวน ๓๐,๖๒๔ เรื่อง พันทิป	๕๐๐ คน (ดำเนินการ ๕๐๐ คน)
			๒๕.๙๑๗๐	๒๕.๙๑๕๓	๙๙.๙๙	๐.๐๐๑๗	๐.๐๐๐๐	๒๕.๙๑๕๓ (๙๙.๙๙)		

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
									รวม ๑๓,๔๓๗,๘๙๒,๔๙๕.๒๔ บาท รวมใกล้เคียงสำเร็จ จำนวน ๒๗,๗๙๙ เรื่อง ทุนทรัพย์รวม ๙,๔๕๙,๘๐๑,๖๑๙.๔๘ บาท คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ ๙๐.๗๘ ของเรื่อง queเข้ากระบวนการใกล้เคียง	เป็นผลสำเร็จ
									- โครงการหมรรถมใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ดำเนินการจัดมหมรรถมใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มที่ ๑ - ๙ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินของรัฐ และเอกชนรวมจำนวน ๒๗ หน่วยงาน โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒ มีผลการจัดมหมรรถมใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการใกล้เคียง จำนวน ๑๒,๗๕๙ เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน ๓,๑๘๔,๐๕๔,๓๔๓.๙๓ บาท ใกล้เคียงสำเร็จ ๑๑,๖๕๖ บาท ทุนทรัพย์รวม ๒,๔๓๔,๐๔๐,๕๙๕.๒๕บาท คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ ๙๑.๓๖ ของเรื่อง queเข้าสู่กระบวนการใกล้เคียง - โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การใกล้เคียง แก่เกษตรกรและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่ ๑๐	ร้อยละ ๘๐ ของเรื่อง queเข้าสู่การใกล้เคียง ดำเนินการเป็นผลสำเร็จ ๘๐๐ คน (ดำเนินการแล้ว ๘๕๖ คน)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
									จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา • โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ลูกหนี้ที่เคยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดยโสธร จังหวัดขอนแก่น สาขาสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลำพูน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง จังหวัดสงขลาและจังหวัดนนทบุรี • การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ หลักสูตร พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงาน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริสอร์ท จังหวัดนครนายก และเบิกค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว	๘๘๐ คน (ดำเนินการ ๑,๐๒๗ คน) ๑๐๐ คน (ดำเนินการ ๑๑๕ คน)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
(๒) โครงการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กระบวนการและสร้าง การรับรู้กระบวนการ ด้านการบังคับคดี	<u>กิจกรรม</u> พัฒนา ปรับปรุง กฏหมาย กระบวนการ และ สร้างการรับรู้ กระบวนการด้านการ บังคับคดี	งบ ดำเนินงาน	๒.๒๖๘๘	๑.๓๙๘๖	๖๑.๖๔	๐.๘๗๐๒	๐.๘๔๐๐	๒.๒๓๘๖ (๙๘.๖๗)	• โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ดำเนินการ จัดการอบรมให้ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ ๑ จัดอบรมให้ความรู้แก่นิติกร และผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีที่ยังไม่เคยเข้ารับการ อบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร มี ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๘๐ คน รุ่นที่ ๒ จัดอบรมให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับ คดีที่เคยผ่านการอบรมระดับต้นมาแล้ว และ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่กรมบังคับคดีแต่งตั้ง	๑๒๗ คน (ดำเนินการ ๑๖๐ คน)
			๐.๕๘๓๐						<u>โครงการย่อยที่ ๑</u> ค่าใช้จ่ายในการ ประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดประชุมการประเมินผลการ บังคับใช้พระราชบัญญัติฯล้มละลายฉบับ ๘ และฉบับ ๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ ณ ห้อง Mayfair Ballroom A โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร มี ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๒๐๐ คน	๑ ฉบับ (ดำเนินการ ๑ ฉบับ)
			๑.๒๐๐๐						<u>โครงการย่อยที่ ๒</u> ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สถานการณ์หนี้สิน : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ย	๑ ฉบับ (ดำเนินการ

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
			๐.๔๘๕๘						ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดงานที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๒ และงวดงานที่ ๓ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และได้กันเงินเหลือปี ๐.๘๔๐๐ ลบ. โครงการย่อยที่ ๓ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรับรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ด้านการบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ดำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดีและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายใหม่ด้านการบังคับคดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับผลิตหนังสือสมุดภาพอินโฟกราฟิก ชุดความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี จำนวน ๑๔,๐๐๐ แผ่น และผลิตสติ๊กเกอร์ป้าย Standy	๑ ฉบับ) ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : กรมบังคับคดี

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการที่ ๒ พัฒนาปรับปรุง กฎหมายกระบวนการและสร้างการ รับรู้กระบวนการด้านการบังคับคดี กิจกรรม พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กระบวนการ และสร้างการรับรู้ กระบวนการด้านการบังคับคดี โครงการย่อยที่ ๒ ค่าใช้จ่ายใน การ ศึกษ า สถานการณ์หนี้สิน : กรณีศึกษาการ ใกล้เคียงข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	งบดำเนินงาน	๑.๕๒๐๘ (๑.๒๐๐๐)	ลงนามใน สัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๒	๒๕ พ.ค. ๖๒	๐.๓๖๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	๐.๒๔๐๐	-	-	- เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับงวด งานที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๒ และงวดงานที่ ๓ อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา

หน่วยงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๑.๓๐๐๐ ล้านบาท ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
โครงการส่งเสริมและ พัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก	กิจกรรม สร้างความสมานฉันท์ ใน สังคม โดยใช้ มาตรการพิเศษแทน การดำเนินคดีอาญา	งบ ดำเนินงาน	๑.๓๐๐๐	๑.๒๗๕๔	๙๘.๑๑	๐.๐๒๔๖	๐.๐๐๐๐	๑.๒๗๕๔ (๙๘.๑๑)	ดำเนินการ ดังนี้ - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็ก และเยาวชน กระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กครั้งที่ ๑ เดือน มี.ค. ๖๒ (จำนวน ๘๗๘ คน) ช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ (จำนวน ๑,๖๘๒ คน) - ดำเนินการประเมินผลการดำเนินโครงการ - ขอคืนเงินงบประมาณที่คงเหลือ จำนวน ๐.๐๒๔๖ลบ. เนื่องจากการจัดทำคู่มือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ไม่ สามารถดำเนินการได้ทัน ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒,๓๑๐ คน (ดำเนินการ ๒,๕๖๐ คน ที่มีผล การประเมิน ความรู้ความ เข้าใจเพิ่มขึ้น)

หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์ ๔๕.๐๖๒๔ ล้านบาท ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
โครงการพัฒนาระบบ ข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อ เชื่อมโยงในหน่วยงาน กระบวนการยุติธรรม	กิจกรรม พัฒนาระบบข้อมูล ผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยง ใน หน้ ย ง าน กระบวนการยุติธรรม	งบลงทุน	๔๕.๐๖๒๔	๔๒.๒๖๖๘	๙๓.๘๐	๒.๗๙๕๖	๒.๒๒๕๐	๔๔.๔๙๑๘ (๙๘.๗๓)	โครงการย่อยที่ ๑ ระบบปรับตัวผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โครงการย่อยที่ ๒ เรือนจำ/ทัณฑสถาน มีระบบเยี่ยมญาติผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โครงการย่อยที่ ๓ ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๒ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๓ เรียบร้อยแล้ว และได้กันเงินเหลือปี ๒.๒๒๕๐ ลบ. โครงการย่อยที่ ๔ ดำเนินการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ ไปให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑๒๙ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน เรียบร้อยแล้ว โครงการย่อยที่ ๕ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบทะเบียนประวัติผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์และลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ๕ งวด และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	๑๔๒ แห่ง ๒ ระบบ
			๒๕.๐๙๒๒	๒๒.๕๓๗๑	๘๙.๘๒	๒.๕๕๕๑	๒.๒๒๕๐	๒๔.๗๖๒๑ (๙๘.๖๘)		
			๑๕.๐๒๘๒							
			๑.๑๖๐๖							
		งบดำเนินงาน	๘.๙๐๓๔					๑๙.๗๒๙๗ (๙๘.๘๐)		
			๑๙.๙๗๐๒ ๑๐.๖๐๗๔	๑๙.๗๒๙๗	๙๘.๘๐	๐.๒๔๐๕	๐.๐๐๐๐	๑๙.๗๒๙๗ (๙๘.๘๐)	๑๒๙ แห่ง	
			๙.๓๖๒๘						๑ ระบบ (ดำเนินการ ๑ ระบบ)	

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง เพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงาน กระบวนการยุติธรรม กิจกรรม พัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อ เชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการ ยุติธรรม โครงการย่อยที่ ๑ ระบบรับตัวผู้ต้องขังด้วย คอมพิวเตอร์	งบลงทุน	๓๔.๔๕๕๐ (๓๔.๑๒๔๗)	ลงนามในสัญญา เมื่อ วันที่ ๑ มี.ค.๖๒	๓๑ มี.ค. ๖๒	๑.๔๗๐๒	๓๐ พ.ค. ๖๒	๕.๘๘๐๘	๒๕ ก.ค. ๖๒	๕.๘๘๐๘	ก.ย.๖๒	๑.๔๗๐๒	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
โครงการย่อยที่ ๒ ระบบเยี่ยมญาติผู้ต้องขังด้วย คอมพิวเตอร์ ๒ แห่ง	งบลงทุน	๑.๑๖๐๖ (๑.๑๖๐๖)	ลงนามใน สัญญาเมื่อ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๒	๓๐ มี.ค. ๖๒	๐.๑๑๖๐	๒๙ เม.ย.๖๒	๐.๓๔๘๐	๒๙ พ.ค. ๖๒	๐.๖๙๖๐	-	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
โครงการย่อยที่ ๓ ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้านสังคม สงเคราะห์ ๑๔๒ ชุด	งบลงทุน	๘.๙๐๓๔ (๘.๙๐๐๐)	ลงนามในสัญญา เมื่อ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๒	๓๐ มี.ค. ๖๒	๐.๘๙๐๐	๒๙ พ.ค. ๖๒	๐.๘๙๐๐	ก.ย.๖๒	๔.๘๙๕๐	ต.ค.๖๒	๒.๒๒๕๐	- กักเงินเหลือมปี ๒.๒๒๕๐ ลบ.
โครงการย่อยที่ ๕ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบทะเบียนประวัติผู้ต้องขังด้วย คอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	๙.๓๖๒๘ (๙.๓๖๒๐)	ลงนามในสัญญา เมื่อ วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑	๑๑ เม.ย ๖๒	๒.๓๔๐๕	-	๑.๘๗๒๔	-	๑.๘๗๒๔	-	๒.๘๐๘๖	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน : กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๓๕.๒๐๐๓ ล้านบาท ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
(๑) โครงการสร้าง เครือข่ายบูรณาการ ป้องกันอาชญากรรม ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย เทคโนโลยีเชิงพื้นที่ สมัยใหม่	<u>กิจกรรม</u> บูรณาการเครือข่าย ก า ร ป้ อ ง กั น อาชญากรรมพิเศษ	งบ ดำเนินงาน	๓๕.๒๐๐๓	๓๒.๕๒๔๙	๙๒.๔๐	๒.๖๗๕๔	๒.๑๑๕๐	๓๔.๖๓๙๙ (๙๘.๔๑)	โครงการย่อยที่ ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เชิง บูรณาการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ สร้างเครือข่ายบูรณาการป้องกันอาชญากรรมฯ จำนวน ๓ ครั้ง	๑๖๐ ราย (ดำเนินการ ๑๗๐คน)
			๓๔.๗๗๙๗	๓๒.๑๑๔๙	๙๒.๓๔	๒.๖๖๔๘	๒.๑๑๕๐	๓๔.๒๒๙๙ (๙๘.๔๒)		
			๑.๑๔๖๐	๑.๑๑๔๙	๙๗.๒๙	๐.๐๓๑๑	๐.๐๐๐๐	๑.๑๑๔๙ (๙๗.๒๙)		
			งบลงทุน	๒๘.๓๗๖๓	๒๘.๑๕๐๐	๙๙.๒๐	๐.๒๒๖๓	๒๘.๑๕๐๐ (๙๙.๒๐)		
		งบลงทุน	๓.๐๐๐๐	๒.๘๕๐๐	๙๕.๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๐๐๐๐	๒.๘๕๐๐ (๙๕.๐๐)	โครงการย่อยที่ ๒ จัดหาระบบเครื่องมือสำรวจและ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	๑ ระบบ (ดำเนินการ ๑ ระบบ)
		งบลงทุน	๒.๒๕๗๔	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๒.๒๕๗๔	๒.๑๑๕๐	๒.๑๑๕๐ (๙๓.๗๐)	โครงการย่อยที่ ๓ จัดทำระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	๑ ระบบ (ดำเนินการ ๑ ระบบ)
		งบลงทุน	๒.๒๕๗๔	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๒.๒๕๗๔	๒.๑๑๕๐	๒.๑๑๕๐ (๙๓.๗๐)	โครงการย่อยที่ ๔ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและ ระบบสื่อสารเชื่อมโยงกับรบบปฏิบัติการ - จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถขึ้น ประกวด e-bidding ได้ เพราะขาดเลขรหัสโครงการ จึง ได้ทำเรื่องไปขอวงเงินจากสำนักงบประมาณ และ สำนักงบบฯ ได้อนุมัติวงเงินแล้วในเดือน ม.ค. ๒๕๖๒ แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงรายการเดิมจากที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น ครุภัณฑ์ ขณะนี้ได้รับรวมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติ	๑ รายการ (ดำเนินการ ๑ รายการ)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
									โอนเปลี่ยนแปลงรายการ โดยยังคงใช้งบประมาณคงเดิมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ - กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องขอโอนเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ รออนุมัติจากสำนักงบประมาณ และสำนักบฯ ได้แจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานกิจการยุติธรรม ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการจากที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นครุภัณฑ์ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้อนุมัติ (สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๖๒) แล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อไป - พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น) เห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. และเมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ สำนักงบประมาณฯ ได้อนุมัติแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ คาดว่าสามารถลงนามได้ภายใน ๔๕ วัน - ได้ดำเนินการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาและเรียกบริษัทที่ชนะเข้ามาเซ็นสัญญาต่อไป และคาดว่าจะการเซ็นสัญญาจะเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ์การประกาศประกวดราคา e-bidding ในวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๒)	

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
(๒) โครงการระวัง ป้องกันภัยทางไซเบอร์ ตามแนวทาง พระราชบัญญัติว่าด้วย การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ แห่งชาติ และ พระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรม คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐	กิจกรรม การพัฒนาแลกเปลี่ยน องค์ความรู้การ ป้องกันภัยทางไซ เบอร์	งบรายจ่าย อื่น	๐.๔๒๐๖	๐.๔๑๐๐	๙๗.๔๘	๐.๐๑๐๖	๐.๐๐๐๐	๐.๔๑๐๐ (๙๗.๔๘)	ดำเนินการจัดทำโครงการ และจัดเตรียมโครงการระวัง ป้องกันภัยทางไซเบอร์ตามแนวทางพระราชบัญญัติว่า ด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินงานกิจกรรมที่ ๑ หัวข้อ “แนว ทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศ” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมราม การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๖๐ คน ดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒ หัวข้อ “การจัดเก็บและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง คอมพิวเตอร์และการสืบสวนอาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชาโตเดอ รีสอร์ท และสปรัง เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ดำเนินงานกิจกรรมที่ ๓ หัวข้อ “การรับฟังและชั่ง น้ำหนักพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมที่เคพาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๖๐ คน	๑๖๐ ราย (ดำเนินการ ๑๗๐ ราย)

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : กรมสอบสวนคดีพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการที่ ๑ สร้างเครือข่ายบูรณาการป้องกันอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่สมัยใหม่ กิจกรรม บูรณาการเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ โครงการย่อยที่ ๒ จัดหาระบบเครื่องมือสำรวจและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	งบลงทุน	๓๓.๖๓๓๗ ๒๘.๓๗๖๓ (๒๘.๑๕๐๐)	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๒	มี.ย.๖๒	๑๖.๘๙๐๐	ก.ค.๖๒	๙.๘๕๒๕	ก.ย.๖๒	๑.๔๐๗๕	-	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
โครงการย่อยที่ ๓ จัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	งบลงทุน	๓.๐๐๐๐ (๒.๘๕๐๐)	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๑	๒๘ มี.ค. ๖๒	๐.๘๕๕๐	๒๙ มี.ค. ๖๒	๐.๘๕๕๐	๒๖ มี.ย. ๖๒	๑.๑๔๐๐	-	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
โครงการย่อยที่ ๔ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและระบบสื่อสารเชื่อมโยงกับรถปฏิบัติการ	งบลงทุน	๒.๒๕๗๔ (๒.๑๑๕๐)	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๒	๒๒ มี.ค. ๖๓	๐.๗๕๑๘	๒๑ ก.ย. ๖๓	๐.๕๒๘๘	๒๓ มี.ค. ๖๓	๐.๖๓๔๕	-	-	- กักเงินเหลือ ๒.๑๑๕๐ ลบ.

หน่วยงาน : สำนักงานกิจการยุติธรรม ๔๖.๓๓๙๗ ล้านบาท ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
โครงการขับเคลื่อน การปฏิรูปกฎหมาย และ พัฒ นา กระบวนการยุติธรรม	<u>กิจกรรมที่ ๑</u> พัฒนาระบบการ ประเมินกฎหมายและ สร้างการรับรู้ทาง กฎหมาย	งบดำเนินงาน	๔๖.๓๓๙๗ ๙.๕๔๗๒ ๕.๗๐๕๐	๔๕.๒๙๐๕	๙๗.๗๔	๑.๐๔๙๒	๐.๘๖๐๐	๔๖.๑๕๐๕ (๙๙.๕๙)	<u>โครงการย่อยที่ ๑</u> ขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่ กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและ หน่วยงานของรัฐ ปี ๒ ดำเนินการดังนี้ - ออกแบบและผลิตรทให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) จำนวน ๑ คัน โดยเมื่อวันพุธที่ ๒๗ ก.พ. ๖๒ กิจกรรมเปิดตัวรถเคลื่อนที่ต่อสื่อมวลชน (กทม.) - ออกแบบและผลิตสื่อที่ส่งเสริมความรู้ด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ออกแบบและ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ online และ offline โดย ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อ facebook ประจำจังหวัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ติดป้าย ประชาสัมพันธ์และรถแห่ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑๐ จังหวัด - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนัก สร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) ดำเนินงาน ๒ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดพะเยาและจังหวัดอุบลราชธานี	๑ รูปแบบ (ดำเนินการ ๑ รูปแบบ)
		งบรายจ่ายอื่น	๒.๐๐๐๐						<u>โครงการย่อยที่ ๒</u> การติดตามและประเมินผลการ บังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการ บังคับใช้กฎหมาย ดำเนินการประชุมวิพากษ์ร่าง รายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.	รายงาน ๑ ฉบับ (ดำเนินการ รายงาน ๑ ฉบับ)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
	กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและบูรณาการ งานป้องกันอาชญากรรม	งบดำเนินงาน	๑.๘๔๒๒ ๕.๓๐๒๕ ๐.๙๖๒๕ ๑.๓๗๐๐						๒ ๕ ๖ ๒ ณ โรงแรม รามา การ์์เต็น ส์ กรุงเทพมหานครและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โครงการย่อยที่ ๓ การขับเคลื่อนเป้าหมายการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด นำมาวิเคราะห์ผลเพื่อจัดทำเป็นร่างรายงานโครงการศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการยุติธรรมไทย โครงการย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ๖ จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จังหวัดขอนแก่น (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) จังหวัดเชียงใหม่ (๒๘ มกราคม ๒๕๖๒) จังหวัดระยอง (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) จังหวัดอุบลราชธานี (๖ มีนาคม ๒๕๖๒) โครงการย่อยที่ ๒ โครงการจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านป้องกันอาชญากรรมให้แก่ประชาชน ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๒ และเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว	๖ จังหวัด (ดำเนินการ ๖ จังหวัด) ๑,๐๐๐ คน (ดำเนินการ ๑,๐๐๐ คน)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
			๑.๑๕๐๐						โครงการย่อยที่ ๓ จ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๒ เบิกจ่ายงวดที่ ๑,๒ เรียบร้อยแล้ว และได้กั้นเงินเหลือปี ๐.๔๖๐๐ ลบ.	๑ ชุด (ดำเนินการ ๑ ชุด)
			๑.๘๒๐๐						โครงการย่อยที่ ๔ ฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวกในสังคม รุ่นที่ ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน ๖๓ คน โดยหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยายภาควิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ และการทำกิจกรรมถอดบทเรียน	
	กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานยุติธรรม	งบลงทุน	๓๑.๔๙๐๐ ๒๗.๓๘๐๕						โครงการย่อยที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ๑. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านเทคนิค จำนวน ๒ คน และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านเอกสาร จำนวน ๑ คน (รวม ๓ คน) ๓. เครื่องแม่ข่ายระบบบริหารและอำนวยความสะดวกทางอาญา จำนวน ๓ เครื่อง ๔. เครื่องแม่ข่ายระบบวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ ๕. เครื่องแม่ข่ายระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย	๑ ระบบ (ดำเนินการ ๑ ระบบ)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
		งบลงทุน	๒.๑๐๙๕						จำนวน ๑ เครื่อง ๖. (ร่าง) เอกสารรายละเอียด Conceptual Design (แนวทางการพัฒนาระบบตามข้อกำหนด) ในการพัฒนาระบบตามรายการส่วนที่ ๓ ๗. Software License ๘. เอกสารรายละเอียด Conceptual Design ๙. วิธีโอการสอนการใช้ระบบต่างๆ ใน DXC ๑๐. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (BI) ๑๑. พัฒนาบริการข้อมูล Linkage Center ๑๒. พัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ DXC ๑๓. พัฒนาระบบบริการตนเอง (Self Service) ๑๔. พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Helpdesk / Call Center) ๑๕. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารส่วนกลาง โครงการย่อยที่ ๒ การจัดทำระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ ดำเนินการ ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบฯ	๑ ระบบ (ดำเนินการ ๑ ระบบ)
		งบรายจ่ายอื่น	๒.๐๐๐๐						โครงการย่อยที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ผลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๔	๑ ชุด (ดำเนินการ ๑ ชุด)

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : สำนักงานกิจการยุติธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูป กฎหมายและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม		๔๓.๕๕๗๒										
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบการประเมินกฎหมาย และสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย												
โครงการย่อยที่ ๑ ขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่ กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ปี ๒	งบรายจ่ายอื่น	๕.๗๐๕๐ (๕.๖๙๘๒)	ลงนามใน สัญญาเมื่อ วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๑	๒๘ ธ.ค. ๖๑	๐.๕๙๘๗	๕ เม.ย. ๖๒	๐.๘๙๘๐	๗ ก.ค. ๖๒	๑.๔๙๖๖	-	-	- ลงนามในสัญญา ๒.๙๙๓๒ ลบ. - จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการ ๑.๐๓๘๐ ลบ. - ผูกอบรมสร้างเครือข่าย ๑.๖๖๗๐ ลบ. - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
โครงการย่อยที่ ๒ ประเมินผลกระทบการบังคับใช้ กฎหมายและติดตามผลการบังคับใช้ กฎหมาย	งบรายจ่ายอื่น	๒.๐๐๐๐ (๒.๐๐๐๐)	ลงนามใน สัญญาเมื่อ วันที่ ๘ พ.ย. ๖๑	๒๘ ธ.ค. ๖๑	๐.๔๐๐๐	๕ ก.พ. ๖๒	๐.๖๐๐๐	ก.ค. ๖๒	๐.๖๐๐๐	ส.ค. ๖๒	๐.๔๐๐๐	
โครงการย่อยที่ ๓ การขับเคลื่อนเป้าหมายการ ปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการทาง อาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด	งบดำเนินงาน	๑.๘๔๒๒ (๑.๔๓๒๒)	ลงนามใน สัญญาเมื่อ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๒	๗ ก.พ. ๖๒	๐.๑๔๓๒	๒๔ เม.ย. ๖๒	๐.๕๗๒๙	๑๑ ก.ย. ๖๒	๐.๕๗๒๙	๒๐ ก.ย. ๖๒	๐.๑๔๓๒	- ประชุม/สัมมนาระดม ความคิดเห็น ๐.๐๕๐๐ ลบ. - จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ๐.๓๖๐๐ ลบ.

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกัน อาชญากรรม โครงการย่อยที่ ๒ โครงการจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้าง การรับ รู้ ด้าน ป้อง กัน อาชญากรรมให้แก่ประชาชน	งบดำเนินงาน	๑.๓๗๐๐	ลงนามใน สัญญาเมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๒	๑๐ พ.ค. ๖๒	๐.๔๐๙๓	๑๗ มิ.ย. ๖๒	๐.๔๐๙๓	๑ ส.ค. ๖๒	๐.๕๔๕๗	-	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
โครงการย่อยที่ ๓ จ้างเหมาบริการประเมินผลการ ดำเนินงาน ด้าน การ ป้อง กัน อาชญากรรมภาคประชาชน	งบดำเนินงาน	๑.๑๕๐๐	ลงนามใน สัญญาเมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๒	๒ มิ.ย. ๖๒	๐.๓๔๕๐	๓๐ ก.ย. ๖๒	๐.๓๔๕๐	๓๑ ต.ค. ๖๒	๐.๔๖๐๐	-	-	- กั้น เงิน เหลือ ม ปี ๐.๔๖๐๐ ลบ.
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบงานยุติธรรม โครงการย่อยที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	งบลงทุน	๒๗.๓๘๐๕ (๒๗.๒๙๗๐)	ลงนามใน สัญญาเมื่อ วันที่ ๑๖ พ.ย ๖๑	๓๑ ธ.ค. ๖๑	๘.๑๘๙๑	๑๖ มี.ค. ๖๒	๑๐.๙๑๘๘	๑๕ พ.ค. ๖๒	๔.๐๙๔๕	๑๙ ก.ย. ๖๒	๔.๐๙๔๖	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
โครงการย่อยที่ ๒ การจัดทำระบบการบริหารงาน เชิงยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ	งบลงทุน	๒.๑๐๙๕ (๑.๕๙๐๐)	ลงนามใน สัญญาเมื่อ วันที่ ๙ ม.ค. ๖๒	๑๕ ม.ค. ๖๒	๐.๓๑๘๐	พ.ค.๖๒	๐.๖๓๖๐	ก.ค.๖๒	๐.๖๓๖๐	-	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการย่อยที่ ๓ การติดตามประเมินผลการ ดำเนินงบประมาณในลักษณะบูรณา การฯ	งบรายจ่ายอื่น	๒.๐๐๐๐ (๒.๐๐๐๐)	ลงนามใน สัญญาเมื่อ วันที่ ๑ พ.ย ๖๑	ม.ค.๖๒	๐.๔๐๐๐	พ.ค.๖๒	๐.๖๐๐๐	ส.ค.๖๒	๐.๖๐๐๐	ต.ค.๖๒	๐.๔๐๐๐	- อยู่ระหว่างตรวจจรับ งานงวดที่ ๔ และได้กัน เงินเหลืออมปี ๐.๔๐๐๐ ลบ.

หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ๑๐๖.๐๑๒๒ ล้านบาท ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
โครงการพัฒนา ศักยภาพการตรวจ พิสูจน์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณา การเพื่ออำนวยความสะดวก เป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำ	<u>กิจกรรม</u> การพัฒนางานด้านนิติ วิทยาศาสตร์	งบรายจ่ายอื่น	๑๐๖.๐๙๖๗ ๒๐.๑๐๐๐	๓๑.๔๐๘๐	๒๙.๖๐	๗๔.๖๘๘๗	๗๑.๕๕๐๐	๑๐๒.๙๕๘๐ (๙๗.๐๔)	<u>โครงการย่อยที่ ๑</u> ตรวจสอบสารพันธุกรรมและ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการ ยุติธรรม ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมของ ผู้ต้องขัง จำนวน ๑๐,๐๐๐ รายแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐ ราย (ดำเนินการ ๑๐,๐๐๐ ราย)
		งบรายจ่ายอื่น	๗.๐๓๐๐						<u>โครงการย่อยที่ ๒</u> การตรวจสอบสารพันธุกรรมแก่ ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทาง ทะเบียนราษฎร ดำเนินการ ดังนี้ ๑. การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรรตามการได้รับ เงินงวดที่ ๒ จากสำนักงบประมาณ (วงเงิน ๒,๐๐๐,๓๓๓ บาท) ดำเนินการส่งของและ ตรวจรับในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการ พิสูจน์สัญชาติ และแก้ปัญหาสถานะทาง ทะเบียนราษฎรแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๖๑๒ ราย	๑,๖๐๐ คน (ดำเนินการ ๑,๖๑๖ คน)
		งบรายจ่ายอื่น	๔.๐๗๒๕						<u>โครงการย่อยที่ ๓</u> การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในเส้นผมของผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุน กระบวนการยุติธรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดเก็บตัวอย่างเส้นผม ณ ศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน	๒,๒๐๐ ราย (ดำเนินการ ๒,๓๕๐ ราย)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
		งบรายจ่ายอื่น	๑.๗๙๔๒						โครงการย่อยที่ ๔ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย	๕๐๐ คน (ดำเนินการ ๕๔๘ คน)
		งบลงทุน	๗๓.๑๐๐๐	๐.๑๗๐๙	๐.๒๓	๗๓.๑๒๔๑	๗๑.๕๕๐๐	๗๑.๗๒๐๙ (๙๘.๑๑)	โครงการย่อยที่ ๕ การตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลอาชญาชน ลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ๑ ครั้ง ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาเพียง ๑ ราย คณะกรรมการจึงมีมติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๒ โดยกำหนดส่งครุภัณฑ์ ภายในเดือน ก.พ. ๖๓ และมี การกันเงินเหลือปี ๗๑.๕๕๐๐ ลบ.	๑ ระบบ (ดำเนินการ ๑ ระบบ)

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ		
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔				
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน			
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ กิจกรรม การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์โครงการย่อยที่ ๕ การตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลอาวุธปืน ลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืน	งบลงทุน	๗๓.๑๐๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒	ก.พ.๖๓	๗๑.๕๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	กั น เ จื น เ ท ลี อ ม ปี จำนวน ๗๑.๕๕๐๐ ลบ.

หน่วยงาน : สถาบันอนุญาโตตุลาการ ๒.๙๐๔๘ ล้านบาท ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
โครงการ การ เสริมสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องกระบวนการ ระงับข้อพิพาท ทางเลือก	กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการยุติธรรม ทางเลือก (THAC Mobile Application)	งบอุดหนุน	๒.๙๐๔๘ ๐.๙๗๐๐	๒.๙๐๔๘ ๐.๙๗๐๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๒.๙๐๔๘ (๑๐๐.๐๐)	ดำเนินการดังนี้ - เดือน ม.ค. ๖๒ พัฒนาระบบ Admin ของ เว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการทำ Mobile Application เช่น ระบบ Login เป็นต้น - เดือน ก.พ. ๖๒ ติดตั้งแอปพลิเคชันและใช้งาน ได้ในระบบ Android - เดือน มี.ค. ๖๒ พัฒนาระบบ Mobile Application ให้มีความสมบูรณ์ แก้ไข จุดบกพร่องของระบบ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๒ (๐.๔๘๕๐ ลบ.) และเบิกจ่ายงวด ที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว - เดือน เม.ย. ๖๒ พัฒนาแอปพลิเคชันและใช้ งานได้ในระบบ IOS - เดือน พ.ค. ๖๒ แอปพลิเคชันใช้ได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android แต่เหลือจุดที่แก้ไข เล็กน้อยเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน - เดือน มิ.ย. ๖๒ อยู่ระหว่างแก้ไขระบบ Admin ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ส.ค.๖๒	๑ Application (ดำเนินการ ๑ Application)
	กิจกรรมที่ ๒ การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการระงับข้อ พิพาททางเลือก	งบอุดหนุน	๑.๒๓๓๘	๑.๒๓๓๘	๑๐๐.๐๐				ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อ พิพาททางเลือกจำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา จังหวัดเชียงราย จังหวัด สุพรรณบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดจันทบุรี	๒๕๐ คน (ดำเนินการ ๔๕๗ คน)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
	กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาผู้ปฏิบัติ งานด้านการประนอม ข้อพิพาทในเรื่องการ จัดการความขัดแย้ง อย่างง่าย	งบอุดหนุน	๐.๗๐๑๐	๐.๗๐๑๐	๑๐๐.๐๐				ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการ ความขัดแย้งซึ่งหลักสูตรนี้ช่วยให้รับมือกับความ ขัดแย้งในชีวิตประจำวันและที่ทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังได้ศึกษาวิธีการพูดเชิง ประนีประนอม เข้าใจปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิด อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงเครื่องมือและ เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลง ที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้งจำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงราย จังหวัด สุพรรณบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดจันทบุรี	๑๕๐ คน (ดำเนินการ ๑๖๔ คน)

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : สถาบันอนุญาโตตุลาการ

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการการเสริมสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาท ทางเลือก กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเผยแพร่ ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (THAC Mobile Application)	งบอุดหนุน	๐.๙๗๐๐	ลงนามใน สัญญาเมื่อ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑	๒๕ ธ.ค. ๖๑	๐.๒๙๑๐	๒๐ มี.ค. ๖๒	๐.๔๘๕๐	ส.ค.๖๒	๐.๑๙๔๐	-	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ๗๙.๐๘๑๑ ล้านบาท ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ได้รับ จัดสรร)					
โครงการส่งเสริม บทบาทประเทศไทย ในเวทีโลกด้านการ เสริมสร้างหลักนิติ ธรรม และยกระดับ กระบวนการยุติธรรม ทางอาญาตาม แผนงาน สหประชาชาติว่าด้วย การป้องกัน อาชญากรรมและ ความยุติธรรมทาง อาญา	<u>กิจกรรม</u> การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ และการให้ ความช่วยเหลือทาง เทคนิค รวมทั้ง เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ เพื่อยกระดับกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา ตามหลัก มาตรฐานสากล	งบเงินอุดหนุน	๗๙.๐๘๑๑	๗๙.๐๘๑๑	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๗๙.๐๘๑๑ (๑๐๐.๐๐)	ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ● TU ร่วมกับ UNWOMEN จัดงาน TU - UN Women Collaboration Ceremony ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างความตระหนักรู้ถึงการนำยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติในการจัดการความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ ● การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ภายใต้วหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การติดต่อกับโลกภายนอก และการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง” เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถานหญิงในเขตภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการเรือนจำต้นแบบประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ แห่ง ● จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อวัดและประเมินผลการบริหารจัดการเรือนจำในเขตภาคใต้ ภายใตโครงการเรือนจำต้นแบบปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๙ พ.ค. และ ๓ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา และจังหวัดสงขลา ● ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ TU เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ Dr.Kimseng Chan อธิบดีกรม	๔ กิจกรรม (ดำเนินการ ๔ กิจกรรม)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ได้รับ จัดสรร)					
									ราชทัณฑ์กัมพูชา และประชุมหารือร่วมกับกรมราชทัณฑ์กัมพูชา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่าง TU และกรมราชทัณฑ์กัมพูชา ในการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อประยุกต์ใช้ข้อกำหนดกรุงเทพ ในทัณฑสถาน CC๒ ซึ่งเป็นทัณฑสถานหญิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกัมพูชา • TU ร่วมกับสำนักงาน UNODC จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุวัติหลักการพื้นฐานว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ โดยครอบคลุมกิจกรรม จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการทบทวนเนื้อหาเพื่อปรับปรุง UNODC Handbook on Restorative Justice ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒, จัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันฯ มีกำหนดจัด National Symposium เกี่ยวกับ RJ, จัดเวทีระดมสมองเพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของประเทศไทย ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๕๗๘.๕๐๙๘ ล้านบาท ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
โครงการพัฒนาระบบ การบริการใน กระบวนการยุติธรรม	กิจกรรม การพัฒนาระบบการ บริการในกระบวนการ ยุติธรรม	งบลงทุน	๕๗๘.๕๐๙๘ ๒๖๓.๘๐๐๐	๑๑.๑๒๖๐ ๐.๐๐๐๐	๑.๙๒ ๐.๐๐	๕๖๗.๓๘๓๘ ๒๖๓.๖๓๐๐	๕๖๗.๓๓๗๘ ๒๖๓.๖๓๐๐	๕๗๘.๔๖๓๘ (๙๙.๙๙) ๒๖๓.๖๓๐๐ (๙๙.๙๔)	<u>โครงการย่อยที่ ๑</u> เชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูล อาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบ ลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค ส.พ.ฐ.ตร. แ ข ว ง วัง ไ ห ม่ เ ข ต ป ทุ ม วัน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๒ การเบิกจ่ายเป็นแบบงวด เดียวเมื่อส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์ตามสัญญา แล้ว เหตุผลในการจัดซื้อที่ล่าช้าเนื่องจากมีผู้เสนอ ราคาเพียงรายเดียว ทำให้ต้องประกวดราคาใหม่ ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	๑ โครงการ (ดำเนินการ ๑ โครงการ)
		งบลงทุน	๕๖.๘๖๙๘	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๕๖.๘๐๐๐	๕๖.๘๐๐๐	๕๖.๘๐๐๐ (๙๙.๘๘)	<u>โครงการย่อยที่ ๒</u> การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติ วิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อ รองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง ส.พ.ฐ.ตร. แ ข ว ง วัง ไ ห ม่ เ ข ต ป ทุ ม วัน กรุงเทพมหานคร การพัฒนาระบบโครงข่ายบูรณา การฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ เกิดปัญหาการ จัดทำราคากลางล่าช้ากว่าที่กำหนด ลงนามใน สัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๒ โดยแบ่งเป็น ๖ งวดงาน ๖ งวดเงิน กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๕๔๐ วัน	๑ โครงการ (ดำเนินการ ๑ โครงการ)

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับ จัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
		งบดำเนินงาน	๘๐.๐๐๐๐	๑๑.๑๒๖๐	๑๓.๘๖	๖๙.๑๗๓๘	๖๙.๑๒๗๘	๘๐.๒๕๓๘ (๑๐๐.๓๒)	โครงการย่อยที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อยู่ระหว่างการกำหนด TOR เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR มีความเห็นว่าสมควรปรับเปลี่ยนรายละเอียดที่กำหนดไว้ในโครงการฯ ให้มีความเหมาะสม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๖๒ โดยแบ่งเป็น ๓ งวดงาน ๓ งวดเงิน กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๒๔๐ วัน) - เงินเหลือจ่ายในโครงการย่อยที่ ๑ เชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ ในส่วนภูมิภาค (๐.๒๙๔๘ ลบ.)	๑ โครงการ (ดำเนินการ ๑ โครงการ)
		งบรายจ่ายอื่น	๑๗๗.๘๔๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๑๗๗.๗๘๐๐	๑๗๗.๗๘๐๐	๑๗๗.๗๘๐๐ (๙๙.๙๗)	โครงการย่อยที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล โดยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์รอยนิ้วมือแฝง จำนวน ๒๐ แห่ง เกิดปัญหาจากหนึ่งในบริษัทกลุ่มผู้เข้าร่วมผู้เสนอราคาไม่เข้าดาวโหลดเอกสารในระบบ จึงต้องทำการยกเลิกโครงการ ครั้งที่ ๒ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๒ โดยแบ่งเป็น ๒๐ งวดงาน ๒๐ งวดเงิน กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๓๖๕ วัน)	๑ โครงการ (ดำเนินการ ๑ โครงการ)

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
โครงการพัฒนาระบบการบริการใน กระบวนการยุติธรรม กิจกรรม การพัฒนาระบบการบริการใน กระบวนการยุติธรรม โครงการย่อยที่ ๑ เชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูล อาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบ ลูก กระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนด้วย ระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค	งบลงทุน	๒๖๓.๘๐๐๐	ลงนามใน สัญญาแล้วเมื่อ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒	๑๒ มี.ค. ๖๓	๒๖๓.๖๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการย่อยที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	งบดำเนินงาน	๘๐.๐๐๐๐	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๖๒	๑๑ พ.ย.๖๒	๒๕.๙๗๔๐	๑๐ ม.ค.๖๓	๑๐.๖๒๓๖	๙ เม.ย.๖๓	๑๐.๒๐๒๔	-	-	- กั้น เงิน เหลือ ๐ ม ปี ๕๑.๐๔๓๒ ลบ.
โครงการย่อยที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์รอยนิ้วมือแฝง จำนวน ๒๐ แห่ง	งบรายจ่ายอื่น	๑๗๗.๘๔๐๐	ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๖๒ (กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๓๖๕ วัน)									- แบ่งเป็น ๒๐ งวดงาน - กั้น เงิน เหลือ ๐ ม ปี ๑๗๗.๗๘๐๐ ลบ.

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๖.๔๒๕๒ ล้านบาท ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานด้านการป้องกัน	งบลงทุน	๖.๔๒๕๒	๓.๒๐๗๖	๔๙.๙๒	๓.๒๑๑๖	๓.๒๐๗๖	๖.๔๑๕๒ (๙๙.๘๔)	โครงการย่อย บูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่าบลคลองเกลือ อำเภอบางกรี่ จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๒ และสามารถส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ภายใน ๑๖๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา ครบกำหนดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ และจะเร่งรัดเบิกจ่ายงวดที่ ๓ และ ๔ ให้ทันภายในปีงบประมาณ ๖๒	๑ ระบบ (ดำเนินการแล้ว ๑ ระบบ)

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานด้านการป้องกัน	งบลงทุน	๖.๔๒๕๒	ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๒	๒๑ ส.ค. ๖๒	๑.๒๘๓๐	ก.ย.๖๒	๑.๙๒๔๖	ก.ย. ๖๒	๑.๙๒๔๖	ก.ย. ๖๒	๑.๒๕๓๐	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน : สำนักงานอัยการสูงสุด ๑.๖๗๕๐ ล้านบาท ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่ เบิกจ่าย)	PO	ผลเบิกจ่าย รวม PO/ ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย
				จำนวน	ร้อยละ (จากงบที่ ได้รับจัดสรร)					
โครงการเสริมสร้าง และ พัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ กระบวนการยุติธรรม ใน บริบท ของ สำนักงานอัยการ สูงสุด	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ใน กระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	๑.๖๗๕๐	๑.๖๗๕๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๑.๖๗๕๐ (๑๐๐.๐๐)	- ดำเนินการจัดจ้างเพื่อสร้างสื่อโฆษณาและเผยแพร่ ลงนามในสัญญาเลขที่ ๔๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ กับ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตาม ข้อกำหนดของสัญญาภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ - อัยการสูงสุดอนุมัติให้นำเงินเหลือจ่ายจัดทำ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมในบริบทของ สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่มเติม โดยจัดทำสปอต โทรทัศน์ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน ๑ ช่อง ระยะเวลา ๓๐ วัน จำนวน ๑๐๐ ครั้ง เรียบร้อยแล้ว - การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา	ร้อยละ ๘๕ และ ๑ เรื่อง

รายงานความคืบหน้าโครงการที่เป็นการลงนามในสัญญาจ้าง หน่วยงาน : สำนักงานอัยการสูงสุด

โครงการ/กิจกรรม/ โครงการย่อย	ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผนการเบิกจ่ายในงวดงาน (วันที่/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย)								หมายเหตุ
				งวด ๑		งวด ๒		งวด ๓		งวด ๔		
				วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	
โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กระบวนการยุติธรรมในบริบทของ สำนักงานอัยการสูงสุด กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน กระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	๑.๖๗๕๐	ลงนามใน สัญญาเลขที่ ๔๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ กับ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	๓๐ ก.ย. ๖๒	๑.๖๗๕๐	-	-	-	-	-	-	- การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ จ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงานทั้งหมด

ผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้กำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคของโครงการสำคัญ ภายใต้แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๐๖.๐๙๖๗ ลบ. ในโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ จำแนกตามโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

โครงการย่อย	จำนวนงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	PO	ผลการเบิกจ่ายรวม PO
โครงการย่อยที่ ๑ การตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมของผู้ต้องขัง	๒๐.๑๐๐๐ (งบรายจ่ายอื่น)	๒๗.๑๐๒๗	-	๒๗.๑๐๒๗
โครงการย่อยที่ ๒ การตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม (ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร)	๗.๐๓๐๐ (งบรายจ่ายอื่น)			
โครงการย่อยที่ ๓ การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดเก็บตัวอย่างเส้นผม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	๔.๐๗๒๕ (งบรายจ่ายอื่น)	๒.๓๔๗๕	-	๒.๓๔๗๕
โครงการย่อยที่ ๔ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย	๑.๗๙๔๒ (งบรายจ่ายอื่น)	๑.๗๘๖๙	-	๑.๗๘๖๙
โครงการย่อยที่ ๕ การตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลอาวุธปืน ลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืน	๗๓.๑๐๐๐ (งบลงทุน)	๐.๑๗๐๙	๗๑.๕๕๐๐	๗๑.๗๒๐๙
รวมทั้งสิ้น	๑๐๖.๐๙๖๘	๓๑.๔๐๘๐	๗๑.๕๕๐๐	๑๐๒.๙๕๘๐

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด (ราย)	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ราย)
๑.จำนวนฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒.จำนวนประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาลักษณะทางทะเบียนราษฎร	๑,๖๐๐	๑,๖๑๖
๓.จำนวนฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	๒,๒๐๐	๒,๓๕๐
๔.จำนวนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนามและศพนิรนามในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนามและศพนิรนามของประเทศไทย	๕๐๐	๕๔๘
๕.ฐานข้อมูลของอาวุธปืนและลูกกระสุนปืน	๑	๑

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๑ การตรวจสอบสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมของผู้ต้องขัง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย งบประมาณ ๒๐.๑๐๐๐ ลบ. ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยดำเนินการตรวจสอบสารพันธุกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ และทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี จำนวนทั้งหมด ๑๕ เรือนจำ รวมเป็นยอดการจัดเก็บทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ ราย

โครงการย่อยที่ ๒ การตรวจสอบสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม (ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร) จำนวน ๑,๖๑๖ ราย งบประมาณ ๗.๐๓๐๐ ลบ.

โครงการย่อยที่ ๓ การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดเก็บตัวอย่างเส้นผม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน ๒,๓๕๐ ราย งบประมาณ ๔.๐๗๒๕ ลบ.

โครงการย่อยที่ ๔ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย จำนวน ๕๔๘ ราย งบประมาณ ๑.๗๙๔๒ ลบ.

โครงการย่อยที่ ๕ การตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลอาวุธปืน ลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืน ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๒ โดยกำหนดส่งครุภัณฑ์ ภายในเดือน ก.พ.๖๓ และได้กักเงินเหลือในปี ๗๑.๕๕๐๐ ลบ.

ภาพการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ



ผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๕๗๘.๕๐๙๘ ลบ. (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ในโครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม จำแนกตามโครงการย่อยภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

โครงการย่อย	จำนวนงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	PO	ผลการเบิกจ่ายรวม PO
<u>โครงการย่อยที่ ๑</u> การเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาชญากรรมและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปกป้องกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค โดยจัดหาเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปดลูกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เลขที่ ๑๙๒ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ เลขที่ ๑๖๘ ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ เลขที่ ๔ หมู่ ๑ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๒๖๓.๘๐๐๐ (งบลงทุน)	๐.๐๐๐๐	๒๖๓.๖๓๐๐	๒๖๓.๖๓๐๐
<u>โครงการย่อยที่ ๒</u> การพัฒนาระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์	๕๖.๘๖๙๘ (งบลงทุน)	๐.๐๐๐๐	๕๖.๘๐๐๐	๕๖.๘๐๐๐
<u>โครงการย่อยที่ ๓</u> การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ และลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ฝ่ามือ ส้นมือ	๘๐.๐๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	๑๑.๑๒๖๐	๖๙.๑๒๗๘	๘๐.๒๕๓๘
<u>โครงการย่อยที่ ๔</u> การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝง จำนวน ๒๐ แห่ง	๑๗๗.๘๔๐๐ (งบรายจ่ายอื่น)	๐.๐๐๐๐	๑๗๗.๗๘๐๐	๑๗๗.๗๘๐๐
รวมทั้งสิ้น	๕๗๘.๕๐๙๘	๑๑.๑๒๖๐	๕๖๗.๓๓๗๘	๕๗๘.๔๖๓๘

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๑ การเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค โดยจัดหาเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ แห่ง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดเตรียมความพร้อมด้านรูปแบบและสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนฯ
- จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างคุณลักษณะเฉพาะและร่างขอบเขตของงาน (TOR) และแต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ

- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.๒๕๕๙

- ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน (๒๖๓.๘๐๐๐ ลบ.) การเบิกจ่ายเป็นแบบงวดเดียว เมื่อส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์ตามสัญญาแล้ว และได้กักเงินเหลือปี ๒๖๓.๖๓๐๐ ลบ. ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแจ้งเหตุผลในการจัดซื้อที่ล่าช้าเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงต้องประกวดราคาใหม่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน


- ความคืบหน้าการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ตามโครงการฯ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ จังหวัดสงขลา โดยดำเนินการประชุมเตรียมการติดตั้งเครื่องมือและการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานทั้ง ๓ แห่ง

โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน (๕๖.๘๖๙๘ ลบ.) ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๖ งวดงาน ๖ งวดเงิน และได้กักเงินเหลือปี ๕๖.๘๐๐๐ ลบ.

โครงการย่อยที่ ๓ การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ และลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ฝ่ามือ ส้นมือ จำนวนเงิน (๘๐.๐๐๐๐ ลบ.) ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๓ งวดงาน ๓ งวดเงิน และได้กักเงินเหลือปี ๖๙.๑๒๗๘ ลบ.

โครงการย่อยที่ ๔ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝง จำนวน ๒๐ แห่ง (๑๗๗.๘๔๐๐ ลบ.) ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๒๐ งวดงาน ๒๐ งวดเงิน และได้กักเงินเหลือปี ๑๗๗.๗๘๐๐ ลบ.

ภาพการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ



ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

➤ ปัญหาอุปสรรค

ด้านการบริหารงบประมาณ

- การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในบางโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ส่งผลให้ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
- งบประมาณส่วนใหญ่มีการดำเนินงานผ่านกระบวนการจัดทำสัญญาจ้าง ซึ่งขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้และต้องมีการกันเงินเหลือปีไว้ เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ บางหน่วยงานได้ดำเนินโครงการบรรลุ ตามเป้าหมายแล้ว แต่ใช้เงินงบประมาณต่ำกว่าที่ประมาณการทำให้มีเงินคงเหลือและต้องมีการขออนุมัติจัดโครงการ เพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้มีการกันเงินเหลือปีไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

ด้านการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ

- ◆ การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการฯ เป็นแผนงานบูรณาการฯ ที่มีสถานะ ของแผนระดับรองลงไปจาก (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ แต่มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับเดียวกันกับแผนแม่บทฯ ซึ่งมีสถานะของแผนสูงกว่า ประกอบกับ เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนงานบูรณาการฯ พบว่า โครงการต่างๆ ตามที่ กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการฯ เพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในภาพรวมทั้งของประเทศ ดังนั้น การที่แผนงานบูรณาการฯ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สูงกว่าศักยภาพของแผน ในขณะเดียวกันโครงการต่างๆ ก็เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ จึงไม่สามารถ ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการฯ ได้
- ◆ โครงการที่กำหนดในแผนงานบูรณาการฯ บางโครงการยังขาดความสอดคล้องกับตัวชี้วัด ระดับแนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดระดับแนวทางการขาดความสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับเป้าหมายของ แผนงานบูรณาการฯ ฉะนั้น ผลสำเร็จในระดับโครงการอาจยังไม่สามารถส่งผลต่อเป้าหมายและ ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการฯ ได้

ด้านการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน

◆ การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ ส่วนใหญ่มีลักษณะของการดำเนินแผนงาน/โครงการตามบทบาทภารกิจ (Function) ของหน่วยงานตนเองเป็นหลัก ยังขาดการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน

◆ ขาดการบูรณาการมาตั้งแต่ต้น ผลลัพธ์ของการดำเนินการจึงเป็นผลลัพธ์ในระดับโครงการที่ยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงหรือความสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินการซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงการบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนงานงบประมาณแบบบูรณาการได้อย่างชัดเจนมากนัก

➤ ข้อเสนอแนะ

ด้านการบริหารงบประมาณ

- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการดำเนินโครงการและการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- หน่วยงานควรเร่งรัดดำเนินการในโครงการที่ต้องมีการทำสัญญาจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ

- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจำเป็นต้องร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องได้รับการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานร่วมกันว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะร่วมกันปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไปในทิศทางใด ภายใต้กรอบนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติต่างๆ
- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนบูรณาการฯ ให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามระดับของแผนบูรณาการฯ โดยกำหนดจุดเน้นเฉพาะ (Theme) เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเพียงไม่กี่เรื่อง ซึ่งจะประกอบเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนไปยังผลลัพธ์ที่ต้องการของนโยบายหรือแผนระดับชาติ

ด้านการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน

- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรร่วมกันวางแผนหรือกำหนดแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ว่าหน่วยงานใดจะดำเนินการอะไร อย่างไร เมื่อไร มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้เกิดการร้อยเรียงหรือส่งต่อการทำงานระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
สำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนการบูรณาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และลดความซ้ำซ้อน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ จึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“แผนงานบูรณาการ” หมายถึง แผนงานที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ

“งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ” หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรสำหรับแผนงานบูรณาการ

“หน่วยงานเจ้าภาพ” หมายถึง หน่วยงานเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ

“หน่วยรับงบประมาณ” หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ

“รองนายกรัฐมนตรี” หมายถึง รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลแผนงานบูรณาการ

“รัฐมนตรี” หมายถึง รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลแผนงานบูรณาการ

ข้อ ๕ การปฏิบัติอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

ข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

หมวด ๑

การขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ข้อ ๗ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในกรณีที่เงินงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ โดยแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยรับงบประมาณจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ โดยให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ข้อ ๘ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๗ อย่างน้อยต้องแสดงถึงเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยรับงบประมาณที่ดำเนินการ ตลอดจนรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินงาน และระยะเวลาในการดำเนินงาน รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องดำเนินการให้ชัดเจน

ข้อ ๙ สำนักงานงบประมาณจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วจึงแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณทราบ และให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งต่อหน่วยงานเจ้าภาพและรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เพื่อใช้กำกับดูแล เร่งรัดการดำเนินการ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีผลทำให้เป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมของแผนงานบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญจากที่สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอเรื่องต่อหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อหน่วยงานเจ้าภาพเสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ก่อนส่งให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หมวด ๒

การจัดสรรงบประมาณและการใช้รายจ่าย

ข้อ ๑๑ สำนักงานงบประมาณจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการให้หน่วยรับงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผูกพันทุกหน่วยรับงบประมาณตามแผนงานบูรณาการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีใ้รายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ข้อ ๑๓ การใช้รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละงบรายจ่ายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

หมวด ๓ **การโอนงบประมาณรายจ่าย**

ข้อ ๑๔ การโอนงบประมาณตามระเบียบนี้ จะต้องไม่เป็นการโอนงบประมาณข้ามหน่วยรับงบประมาณ และห้ามโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในแผนงานบูรณาการใดๆ ไปดำเนินการในแผนงานบูรณาการอื่น หรือแผนงานอื่น

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายหรือก่องหนี่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายสำหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

(๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลืจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

(๓) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจำเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด

(๔) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอื่นที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับการจัดสรรงบประมาณ

การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) และ (๔) ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๖ ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามข้อ ๑๕ (๒) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณ รายงานหน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และแจ้งสำนักงานงบประมาณทราบด้วย

การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการกำหนดอัตราบุคลากร ตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน รายการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ หรือรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว

ข้อ ๑๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้จ่ายในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๓

การรายงานและการประเมินผล

ข้อ ๑๘ ให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการต่อหน่วยงานเจ้าภาพ และสำนักงานงบประมาณ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๑๕ วันนับแต่สิ้นไตรมาส

ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานเจ้าภาพรวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน บูรณาการเป็นรายไตรมาส และจัดทำสรุปผลรายงานประจำปีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้ง รายงานปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี และแจ้ง สำนักงานงบประมาณทราบ เพื่อสำนักงานงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณถัดไป และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๓๓๗/๒๕๖๐

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(เฉพาะคณะที่ ๒.๔)





คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๓๓๓/ ๒๕๖๐

เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุสนธิคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแก้ไข
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นดังนี้

๒.๔ องค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย

(๑) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี	ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงยุติธรรม	รองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงกลาโหม	กรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	กรรมการ
(๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงแรงงาน	กรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ	กรรมการ
(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	กรรมการ
(๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	กรรมการ
(๑๒) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	กรรมการ
(๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	กรรมการ
(๑๔) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	กรรมการ
(๑๕) อัยการสูงสุด	กรรมการ
(๑๖) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (เจ้าภาพ)	กรรมการและเลขานุการร่วม
(๑๗) ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (เจ้าภาพ)	กรรมการและเลขานุการร่วม
(๑๘) ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการร่วม
(๑๙) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	กรรมการและเลขานุการร่วม
(๒๐) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	กรรมการและเลขานุการร่วม

ให้คณะกรรมการ คณะที่ ๒.๔ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครอบคลุม เพื่อให้การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

/๒. กำกับ...

๒. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ปราศจากการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงาน ในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำโครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่จะดำเนินการ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๔. พิจารณากลับกรองโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

(๒) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๕. จัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว แผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ

๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานในการปฏิบัติงาน เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ชี้แจงรายละเอียดและข้อคิดเห็นได้ตามความจำเป็น

๗. ดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย